

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 10 Praha 10, IČ: 48029483	[REDACTED]	[REDACTED]
OK Třebestovice, a.s. Tovární 164, 289 12 Třebestovice, IČ: 03094251	[REDACTED]	[REDACTED]
GJW Praha spol. s r.o. Mezitraťová 137, 19821 Praha 9, IČ: 41192869	[REDACTED]	[REDACTED]

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

HARMONOGRAM PRACÍ

№	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		Optimalizace traťového úseku Místěčice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	1025 dny	02.09.19	31.08.24
2		Průpokladně zahájení prací	0 dny	02.09.19	02.09.19
3		Stavební postupy / vyřizky:	1642 dny	02.09.19	29.02.24
4		Přípravné práce	577 dny	02.09.19	31.03.21
5		SP 1 - TU ZST Praha Vysočany / proviz. Odb. Skály a odb. Zeleněč / ZST Místěčice	122 dny	01.04.21	31.07.21
6		SP 2 - lichá k.s. ZST Praha Vysočany / úsek Vysočany - odb. Černý Most / ZST Praha Vysočany - výhybna Skály	124 dny	01.08.21	02.12.21
7		Přípravné práce - kabelovod na zhlaví ZST Praha-Horní Počernice	14 dny	13.02.22	26.02.22
8		SP 3 - podchod, nastupišti ZST Praha Vysočany / zhlaví ZST Praha-Horní Počernice / TK k odbočce Zeleněč	120 dny	27.02.22	26.05.22
9		SP 4 - ZST Praha-Vysočany / ZST Praha-Horní Počernice, lichá skupina na zhlaví směr odb. Zeleněč	160 dny	27.05.22	03.12.22
10		Přípravné práce	35 dny	25.01.23	28.02.23
11		SP 5 - ZST Praha-Horní Počernice / TU k proviz. Odb. Černý Most	109 dny	01.03.23	17.06.23
12		SP 6 - 1.TK v úseku vyh. Skály / ZST Praha-Horní Počernice / lichá k.s. ZST Praha-Horní Počernice / 2. TK v úseku Praha-Horní Počernice - odb. Zeleněč	97 dny	18.06.23	22.09.23
13		Detonovací práce - likvidace plechů ZS, pantograf, žkouška, broušení kolejí, podbití	160 dny	23.09.23	29.02.24
14		ODDAVKA MATERIÁLU NA STAVBU (KOLEJNICE, PRAŽCE)	886 dny	12.03.21	15.08.23
15		V rámci přípravných prací	3 dny	12.03.21	15.03.21
16		60E2 R350HT a 75m, dl. 412m, 6ks	0 dny	12.03.21	12.03.21
17		B91S/1 vystrojeno, 370+1096 ks	0 dny	15.03.21	15.03.21
18		V rámci SP 1	60 dny	01.04.21	08.06.21
19		60E2 R260 a 75m, dl. 6500m, 87ks	0 dny	01.04.21	01.04.21
20		60E2 R350HT a 75m; dl. 14760m, 197ks	0 dny	01.04.21	01.04.21
21		49E1, základní délky, 32m, 2ks	0 dny	01.04.21	01.04.21
22		B91S/1 vystrojeno, 16419 ks	0 dny	08.05.21	08.05.21
23		V rámci SP 2	75 dny	01.08.21	15.10.21
24		60E2 R260 a 75m, dl. 10396m, 139ks	0 dny	01.08.21	01.08.21
25		60E2 R350HT a 75m; dl. 13328m, 176ks	0 dny	01.08.21	01.08.21
26		49E1, základní délky, 1095m, 44ks	0 dny	01.08.21	01.08.21
27		B91S/1 vystrojeno, 20257 ks	0 dny	15.10.21	15.10.21
28		V rámci SP 3	61 dny	27.02.22	19.05.22
29		60E2 R260 a 75m, dl. 5450m, 73ks	0 dny	27.02.22	27.02.22
30		60E2 R350HT a 75m; dl. 764m, 11ks	0 dny	27.02.22	27.02.22
31		49E1, základní délky, 2296m, 92ks	0 dny	27.02.22	27.02.22
32		B91S/1 vystrojeno, 6521 ks	0 dny	19.05.22	19.05.22
33		V rámci SP 4	67 dny	27.06.22	02.09.22
34		60E2 R260 a 75m, dl. 4352m, 59ks	0 dny	27.06.22	27.06.22
35		60E2 R350HT a 75m; dl. 2650m, 36ks	0 dny	27.06.22	27.06.22
36		49E1, základní délky, 92m, 4ks	0 dny	27.06.22	27.06.22
37		B91S/1 vystrojeno, 692 ks	0 dny	22.07.22	22.07.22
38		B91S/1 vystrojeno, 5021 ks	0 dny	02.09.22	02.09.22
39		V rámci SP 5	67 dny	01.03.23	07.05.23
40		60E2 R260 a 75m, dl. 1296m, 18ks	0 dny	07.05.23	07.05.23
41		60E2 R260 a 75m; dl. 2706m; 37ks	0 dny	01.03.23	01.03.23
42		49E1, základní délky, 1676m, 68ks	0 dny	07.05.23	07.05.23
43		B91S/1 vystrojeno, 4465 ks	0 dny	28.04.23	28.04.23
44		V rámci SP 6	67 dny	09.06.23	15.08.23

HARMONOGRAM PRACÍ

U	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
45		60E2 R260 a 75m, dl. 4020m, 65ks	0 dny	18.06.23	18.06.23
46		48E1, základní délky, 1705m, 69ks	0 dny	18.06.23	18.06.23
47		B91S/1 vystrojena, 3117 ks	0 dny	09.06.23	09.06.23
48		B91S/1 vystrojena, 2071 ks	0 dny	15.08.23	15.08.23
49	D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST	1286 dny	16.03.20	22.09.23
50		0.1 Železniční zabezpečovací zařízení	1286 dny	16.03.20	22.09.23
51	PS 05-01-11	ZST Mstěnice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	1000 dny	16.03.20	22.09.23
52	PS 07-01-11	ZST Praha Horní Počernice, staniční zabezpečovací zařízení	1000 dny	16.03.20	22.09.23
53	PS 05-01-11	Vyh. Skály, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	415 dny	16.03.20	02.12.21
54	PS 11-01-11	ZST Praha Vysočany, staniční zabezpečovací zařízení	707 dny	16.03.20	03.12.22
55	PS 05-01-11	Mstěnice - Horní Počernice, traťové zabezpečovací zařízení	1046 dny	16.03.20	22.09.23
56	PS 05-01-11	Horní Počernice - Vyh. Skály, traťové zabezpečovací zařízení	799 dny	16.03.20	22.09.23
57	PS 10-01-11	Vyh. Skály - Praha Vysočany, traťové zabezpečovací zařízení	799 dny	16.03.20	22.09.23
58	PS 00-01-51	Mstěnice - Praha Vysočany, DOZ	206 dny	01.03.23	22.09.23
59	PS 00-01-51	Mstěnice - Horní Počernice, IHL + IHO + IPK	206 dny	01.03.23	22.09.23
60		0.2 Železniční sdělovací zařízení	1286 dny	16.03.20	22.09.23
61	PS 07-02-11	ZST Praha Horní Počernice, místní kabelžace	1076 dny	16.03.20	22.09.23
62	PS 08-02-11	Vyh. Skály, místní kabelžace	536 dny	16.03.20	03.12.22
63	PS 11-02-11	ZST Praha Vysočany, místní kabelžace	635 dny	16.03.20	22.09.23
64	PS 00-02-21	Zast. Želeneč, rozhlasové zařízení	246 dny	12.03.21	12.11.21
65	PS 07-02-21	ZST Horní Počernice, rozhlasové zařízení	92 dny	01.05.23	31.08.23
66	PS 10-02-21	Zast. Rajská zahrada, rozhlasové zařízení	184 dny	11.04.21	11.10.21
67	PS 11-02-21	ZST Praha Vysočany, rozhlasové zařízení	401 dny	08.03.21	12.04.22
68	PS 07-02-31	ZST Praha Horní Počernice, ITZ	206 dny	01.03.23	22.09.23
69	PS 11-02-31	ZST Praha Vysočany, ITZ	259 dny	01.03.22	13.11.22
70	PS 11-02-32	ZST Praha Vysočany, úprava ATU	259 dny	01.03.22	13.11.22
71	PS 00,6-02-91,1	ZST Mstěnice, EZS	161 dny	06.06.22	13.11.22
72	PS 00,6-02-91,2	Mstěnice - Praha Horní Počernice, EZS	206 dny	01.03.23	22.09.23
73	PS 06-02-41	Mstěnice - Praha Horní Počernice, železniční přjezd v ev km 16,379, kamerový systém	28 dny	11.04.21	08.05.21
74	PS 07-02-41	ZST Praha Horní Počernice, kamerový systém	206 dny	01.03.23	22.09.23
75	PS 07-02-42	ZST Praha Horní Počernice, EZS	206 dny	01.03.23	22.09.23
76	PS 09-02-41	Vyh. Skály, kamerový systém	124 dny	01.08.21	02.12.21
77	PS 09-02-42	Vyh. Skály, EZS	124 dny	01.08.21	02.12.21
78	PS 10-02-41	Zast. Rajská zahrada, kamerový systém	124 dny	01.08.21	02.12.21
79	PS 11-02-41	ZST Praha Vysočany, kamerový systém	160 dny	27.06.22	03.12.22
80	PS 11-02-42	ZST Praha Vysočany, EZS	160 dny	27.06.22	03.12.22
81	PS 00,9-02-51	Mstěnice - Odbočka Balabánka, úpravy DOK a TK SŽDC s.o.	539 dny	16.03.20	03.12.22
82	PS 00,9-02-52	Mstěnice - Praha Vysočany, úpravy stávajících DK	539 dny	16.03.20	03.12.22
83	PS 00,9-02-53	Mstěnice - Praha Vysočany, úpravy HDPE AŽD Praha	526 dny	01.04.21	03.12.22
84	PS 10-02-51	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.	505 dny	16.03.20	02.12.21
85	PS 05-02-71	Zast. Želeneč, informační systém	43 dny	01.10.21	12.11.21
86	PS 07-02-71	ZST Horní Počernice, informační systém	46 dny	17.07.23	31.08.23
87	PS 10-02-71	Zast. Rajská zahrada, informační systém	80 dny	01.07.21	30.11.21
88	PS 11-02-71	ZST Praha Vysočany, informační systém	54 dny	01.10.22	03.12.22

číslo	popis	objekt	datum zahájení	poté	
177	SO 102-14-05	Vyh. Služby - Praha Vysočany, propustek v ev. km 6,455	18.04.21	12.11.21	
178	SO 102-14-05	Vyh. Služby - Praha Vysočany, propustek v ev. km 6,014	30.05.21	26.08.21	
179	SO 102-14-01	Vyh. Služby - Praha Vysočany, silniční most v km 10,832 - opravy zbrán proti dešti	16.05.21	31.07.21	
180	SO 102-14-02	Vyh. Služby - Praha Vysočany, optičná zed v km 7,158 - 7,316	30.05.21	29.06.21	
181	SO 102-14-01	Vyh. Služby - Praha Vysočany, navigační lavka v km 11,353	30.05.21	11.10.21	
182	SO 102-14-02	Vyh. Služby - Praha Vysočany, navigační lavka v km 10,665	28.05.21	02.11.20	
183	SO 102-14-03	Vyh. Služby - Praha Vysočany, navigační lavka v km 7,000	28.05.21	02.11.20	
184	SO 102-14-04	Vyh. Služby - Praha Vysočany, navigační lavka v km 7,462	28.05.21	02.11.20	
185	SO 102-14-05	Vyh. Služby - Praha Vysočany, oprava stávajících navěstňovacích lavek, vč. zbrán proti dešti	28.05.21	02.11.20	
186	SO 112-03-01	ZST Praha Vysočany, zábrani most - pochody pro eskalaci v km 6,689	29.05.21	22.08.22	
187	SO 112-03-02	ZST Praha Vysočany, zábrani most - pochody pro eskalaci v ev. km 6,533	29.05.21	22.08.22	
188	SO 112-03-03	ZST Praha Vysočany, zábrani most v ev. km 6,187	28.05.21	20.06.22	
189	SO 112-03-04	ZST Praha Vysočany, propustek v ev. km 5,916	30.05.21	30.04.21	
190	SO 112-03-01	ZST Praha Vysočany, optičná zed v ev. km 6,595 - 6,670	30.05.21	29.06.21	
191	SO 122-04-01	Praha Vysočany - Obs. Balažbítka, navigační lavka v km 5,654	30.05.21	30.04.21	
192	E 1.5 Otáčení měřivýřského objektu				
193	SO 07-73-12	ZST Praha Horní Počernice, oprava tras sdělovacích kabelů PRE	14.09.21	16.07.23	
194	SO 06-73-12	Praha Horní Počernice - Vyh. Služby, oprava tras kabelů NetGas	28.05.21	14.07.22	
195	SO 06-73-14	Praha Horní Počernice - Vyh. Služby, oprava tras kabelů Siel	35.05.21	26.02.23	
196	SO 06-73-16	Praha Horní Počernice - Vyh. Služby, oprava tras kabelů Dial Telecom	35.05.21	26.02.23	
197	SO 06-73-15	Praha Horní Počernice - Vyh. Služby, oprava tras kabelů České Radiokomunikace	35.05.21	26.02.23	
198	SO 06-73-17	Praha Horní Počernice - Vyh. Služby, oprava tras kabelů UPC	35.05.21	26.02.23	
199	SO 06-73-18	Praha Horní Počernice - Vyh. Služby, oprava tras kabelů Turk Telekom	35.05.21	26.02.23	
200	SO 06-73-19	Praha Horní Počernice - Vyh. Služby, oprava tras kabelů OPTILINE	35.05.21	26.02.23	
201	SO 06-73-11	Vyh. Služby, oprava tras kabelů NetGas	20.05.21	31.03.21	
202	SO 06-73-13	Vyh. Služby, oprava tras kabelů Siel	20.05.21	31.03.21	
203	SO 06-73-14	Vyh. Služby, oprava tras kabelů Dial Telecom	20.05.21	31.03.21	
204	SO 06-73-15	Vyh. Služby, oprava tras kabelů T-Mobile	20.05.21	31.03.21	
205	SO 06-73-16	Vyh. Služby, oprava tras kabelů Turk Telekom	20.05.21	31.03.21	
206	SO 06-73-17	Vyh. Služby, oprava tras kabelů OPTILINE	20.05.21	31.03.21	
207	SO 102-14-02	Vyh. Služby - Praha Vysočany, oprava tras kabelů NetGas	20.05.21	31.03.21	
208	SO 102-14-14	Vyh. Služby - Praha Vysočany, oprava tras kabelů OK PRE	30.05.21	10.04.21	
209	SO 102-14-15	Vyh. Služby - Praha Vysočany, oprava tras kabelů UPC	20.05.21	31.03.21	
210	SO 102-14-16	Vyh. Služby - Praha Vysočany, oprava tras kabelů UPC	20.05.21	31.03.21	
211	SO 102-14-17	Vyh. Služby - Praha Vysočany, oprava tras kabelů Dial Telecom	20.05.21	31.03.21	
212	SO 112-03-11	ZST Praha Vysočany, oprava tras kabelů OK PRE	22.05.21	09.09.19	
213	SO 112-03-13	ZST Praha Vysočany, opravy tras kabelů T-Mobile	30.05.21	08.10.19	
214	SO 112-03-14	ZST Praha Vysočany, opravy tras kabelů UPC	30.05.21	06.10.19	
215	SO 06-73-24	Katovice - Horní Počernice, km 18,146 - 18,213 - oprava vedení na PRE	30.05.21	30.07.22	
216	SO 06-73-25	Katovice - Horní Počernice, km 18,827 - oprava vedení na PRE	30.05.21	30.07.22	
217	SO 06-73-26	Katovice - Horní Počernice, oprava veřejného osvětlení obce Zelenice	40.05.21	10.10.21	
218	SO 06-73-27	Katovice - Horní Počernice, oprava veřejného osvětlení TOP	30.05.21	30.07.22	
219	SO 06-73-28	Katovice - Horní Počernice, osvětlení mostu (pochody) v km 15,163	47.05.21	30.11.21	
220	SO 07-73-22	ZST Praha Horní Počernice, km 19,359 - oprava vedení na ZSTV PRE	30.05.21	30.07.22	

W	SO	Pracovní	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	W
231	SO 06-7-23		ZST Praha Horní Počernice, km 19,484 - 19,557 - úprava vedení nn PRE	90 dny	13.02.22	30.07.22
232	SO 06-7-23-1		Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, km 20,650 - úprava vedení nn 22kV PRE	90 dny	25.01.23	18.07.23
233	SO 10-7-21		Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení nn 22kV PRE	20 dny	12.03.21	31.03.21
234	SO 10-7-22		Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení nn PRE	90 dny	12.03.21	02.12.21
235	SO 10-7-23		Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava veřejného osvětlení TCP	90 dny	12.03.21	02.12.21
236	SO 10-7-24		Vyh. Skály - Praha Vysočany, km 10,475 - 10,530 - úprava vedení nn 22kV PRE	20 dny	12.03.21	31.03.21
237	SO 10-7-24-2		ZST Praha Vysočany, nová TS 220/4 kV - úprava vedení nn 22kV PRE	90 dny	01.04.20	30.05.20
238	SO 10-7-24-3		ZST Praha Vysočany, ulice U Vinných sádků - úprava vedení nn PRE	90 dny	01.04.20	30.05.20
239	SO 10-7-24-4		ZST Praha Vysočany, ulice U Vinných sádků - úprava veřejného osvětlení TCP	90 dny	01.04.20	30.05.20
240	SO 10-7-24-5		ZST Praha Vysočany, ulice Podházdín - úprava veřejného osvětlení TCP	90 dny	01.04.20	30.05.20
241	SO 10-7-24-6		ZST Praha Vysočany, ulice Podházdín - úprava veřejného osvětlení TCP	1323 dny	01.10.19	16.05.23
E.1.6. Požární vedení						
242	SO 06-7-0-1		Město - Praha Horní Počernice, úprava kanalizace obce Zlenceč	91 dny	01.10.19	30.11.19
243	SO 06-7-0-2		Město - Praha Horní Počernice, dešťová kanalizace	260 dny	13.02.22	30.10.22
244	SO 06-7-0-2-1		Město - Praha Horní Počernice, úprava vodovodu PVS, a.s.	185 dny	13.02.22	17.05.22
245	SO 06-7-1-0-1		Město - Praha Horní Počernice, ochrana vodovodu Svazek obcí Úvalsko	45 dny	01.04.20	15.05.20
246	SO 06-7-1-0-2		Město - Praha Horní Počernice, úprava vodovodu obce Zlenceč	51 dny	01.10.19	30.11.19
247	SO 07-7-0-1		ZST Praha Horní Počernice, výpravní budova, přípojka kanalizace	31 dny	01.10.19	31.10.19
248	SO 08-7-0-1		Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, dešťová kanalizace	214 dny	01.03.22	30.09.22
249	SO 08-7-1-0-1		Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava a ochrana vodovodu PVS, a.s.	91 dny	01.05.20	30.05.20
250	SO 10-7-0-1		Vyh. Skály - Praha Vysočany, dešťová kanalizace	208 dny	01.09.20	30.05.21
251	SO 10-7-1-0-1		Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava a ochrana vodovodu PVS, a.s.	91 dny	01.10.20	30.11.20
252	SO 11-0-0-1		ZST Praha Vysočany, odbovovací budova, přípojka hřbitovu	31 dny	01.07.21	31.07.21
253	SO 11-7-0-1		ZST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka kanalizace	31 dny	01.03.20	31.03.20
254	SO 11-7-0-2		ZST Praha Vysočany, odbovovací budova, přípojka kanalizace	31 dny	01.07.21	31.07.21
255	SO 11-7-0-3		ZST Praha Vysočany, dešťová kanalizace	540 dny	01.04.21	03.12.22
256	SO 11-7-0-5		ZST Praha Vysočany, úprava kanalizace PVS, a.s. v ul. U Vinných sádků	91 dny	01.04.20	30.06.20
257	SO 11-7-1-0-1		ZST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka vodovodu	31 dny	01.03.20	31.03.20
258	SO 11-7-1-0-2		ZST Praha Vysočany, odbovovací budova, přípojka vodovodu	31 dny	01.07.21	31.07.21
259	SO 05-7-0-1		Město - Praha Horní Počernice, úprava vodovodu PVS, a.s. v ul. U Vinných sádků	91 dny	01.04.20	30.06.20
260	SO 05-7-2-0-2		Město - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 15,588	91 dny	01.10.19	30.11.19
261	SO 07-7-2-0-1		Město - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 16,170	91 dny	01.10.19	30.11.19
262	SO 10-7-2-0-1		ZST Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 20,835	45 dny	01.04.23	15.05.23
263	SO 10-7-2-0-1		Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava plynovodu STL DN 150 v km 11,614	90 dny	01.09.20	30.10.20
264	SO 11-7-2-0-1		ZST Praha Vysočany, úprava STL plynovodu DN 200 PP v ul. U Vinných sádků	91 dny	01.04.20	30.06.20
265	SO 11-7-2-0-2		ZST Praha Vysočany, úprava STL plynovodu DN 225 PP v km 7,160	91 dny	01.08.20	30.09.20
266	SO 00-3-0-1		E.1.8. Požární komunikace	1551 dny	02.09.19	30.11.23
267	SO 00-3-0-1		Město - Praha Vysočany, úprava komunikací	190 dny	02.09.19	30.11.23
268	SO 00-3-0-1		Město - Praha Horní Počernice, úprava polní cesty v km 17,8 - 18,1	278 dny	01.03.22	03.12.22
269	SO 00-3-0-2		Město - Praha Horní Počernice, úprava komunikace a chodníku v ul. Ve Žlbitu	91 dny	01.10.22	30.11.22
270	SO 06-3-0-3		Město - Praha Horní Počernice, úprava komunikace III/33310 o pjezdů v ev. km 28	29 dny	30.04.21	22.11.21
271	SO 07-3-0-1		ZST Praha Horní Počernice, úprava komunikace v ul. Býstrá v pjezdů v ev. km 21,209	20 dny	18.05.23	10.07.23
272	SO 07-3-0-1		ZST Praha Horní Počernice, zpřístupnění plochy	91 dny	01.09.23	30.11.23
273	SO 09-3-0-1		Vyh. Skály, přístupová komunikace k provozní budově	71 dny	02.09.19	30.06.20
274	SO 10-3-0-1		Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace a chodníku v ul. K Václavku	101 dny	01.05.21	10.12.21

HARMONOGRAM PRÁCI

U	SO/PS	Název objektu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
265	SO 10-30-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. K Hulim	101 dny	01.09.21	10.12.21
266	SO 11-30-01	ZST Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. U vinných sklěpů	51 dny	01.10.22	30.11.22
267	SO 11-30-02	ZST Praha Vysočany, úprava komunikací v ul. Pešlova, Paříkova a Podnádražní	43 dny	01.11.21	13.12.21
268	SO 11-30-03	ZST Praha Vysočany, přístupová komunikace k podchodu z ul. Pešlova	74 dny	01.10.21	13.12.21
269	SO 11-30-04	ZST Praha Vysočany, komunikace a zpevněná plochy	29 dny	15.11.21	13.12.21
270	SO 11-30-05	ZST Praha Vysočany, přístupová komunikace k provozní budově	29 dny	15.11.21	13.12.21
271	SO 11-31-01	ZST Praha Vysočany, chodníková plocha před odbavovací budovou	43 dny	01.11.21	13.12.21
272		E.1.9 Kabelovody, kolektory	998 dny	03.10.19	26.06.22
273	SO 07-4-4-1	ZST Praha Horní Počernice, kabelovod	90 dny	03.10.19	26.06.22
274	SO 11-4-4-01	ZST Praha Vysočany, kabelovod	192 dny	03.10.19	22.06.22
275		E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů	1541 dny	02.09.19	20.11.23
276	SO 06-6-0-1	Mstěnice - Praha Horní Počernice, zast. Zelená, stavební úpravy objektu čekárny	244 dny	01.10.19	31.05.20
277	SO 07-6-0-1	ZST Praha Horní Počernice, stavební úpravy ve VB	124 dny	01.10.19	01.02.20
278	SO 07-6-0-3	ZST Praha Horní Počernice, DAK - stavební část	124 dny	01.10.19	01.02.20
279	SO 05-10-0-1	Vyh. Skály, provozní budova	244 dny	01.10.19	31.05.20
280	SO 05-10-0-2	Vyh. Skály, DAK, stavební část	215 dny	02.09.19	03.04.20
281	SO 11-10-0-1	ZST Praha Vysočany, odbavovací budova	214 dny	01.05.21	30.11.21
282	SO 11-40-0-2	ZST Praha Vysočany, provozní budova	292 dny	02.09.19	19.06.20
283	SO 06-4-1-0-1	Mstěnice - Praha Horní Počernice, zast. Zelená, přístřešky pro cestující	80 dny	01.07.21	12.11.21
284	SO 06-4-1-0-2	Mstěnice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupu z podchodu v km 15,773	14 dny	01.11.21	14.11.21
285	SO 06-4-1-0-3	Mstěnice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupu z podchodu v km 16,183	14 dny	01.11.21	14.11.21
286	SO 10-4-1-0-1	Zast. Praha Rajska zahrada, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupu na lávku	160 dny	11.04.21	31.10.21
287	SO 11-4-1-0-1	ZST Praha Vysočany, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupu z podchodu	150 dny	01.04.21	07.05.22
288	SO 01-4-3-0-1	Mstěnice - Horní Počernice, zast. Zelená, orientační systém	80 dny	01.07.21	12.11.21
289	SO 07-4-3-0-1	ZST Praha Horní Počernice, orientační systém	30 dny	18.07.23	16.08.23
290	SO 10-4-3-0-1	Zast. Praha Rajska zahrada, orientační systém	80 dny	01.06.21	30.10.21
291	SO 11-4-3-0-1	ZST Praha Vysočany, orientační systém	60 dny	01.06.21	07.05.22
292	SO 07-4-5-0-1	ZST Praha Horní Počernice, demolice dražní	45 dny	16.05.21	29.06.21
293	SO 11-4-5-0-1	ZST Praha Vysočany, demolice dražní	45 dny	01.04.21	15.05.21
294	SO 00-8-4-2-0-1	Mstěnice - Praha Vysočany, oplocení SZDC	90 dny	01.10.20	20.11.23
295	SO 00-8-4-2-0-2	Mstěnice - Praha Vysočany, úprava stávajícího oplocení	90 dny	01.10.20	20.11.23
296	SO 06-4-2-0-1	Mstěnice - Praha Horní Počernice, zast. Zelená, drobná architektura	28 dny	15.07.21	12.11.21
297	SO 07-4-2-0-1	ZST Praha Horní Počernice, drobná architektura	28 dny	20.07.23	16.08.23
298	SO 10-4-2-0-1	Zast. Praha Rajska zahrada, drobná architektura	28 dny	15.05.21	30.10.21
299	SO 11-4-2-0-1	ZST Praha Vysočany, drobná architektura, oplocení	112 dny	05.11.19	31.03.23
300		E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukoljeňování kovových konstrukcí	1551 dny	02.09.19	30.11.23
301	SO 00-60-0-1	Mstěnice - Horní Počernice, trakční vedení	1155 dny	02.09.19	30.11.23
302	SO 07-60-0-1	ZST Praha Horní Počernice, trakční vedení	919 dny	02.09.19	30.11.23
303	SO 05-60-0-1	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, trakční vedení	639 dny	02.09.19	30.11.23
304	SO 05-60-0-1	Vyh. Skály, trakční vedení	610 dny	02.09.19	02.12.21
305	SO 10-60-0-1	Vyh. Skály - Praha Vysočany, trakční vedení	1056 dny	02.09.19	30.11.23
306	SO 11-60-0-1	ZST Praha Vysočany, trakční vedení	1055 dny	02.09.19	30.11.23
307	SO 05-61-0-1	ZST Mstěnice, ukoljeňování kovových konstrukcí	347 dny	02.09.19	12.12.21
308	SO 05-61-0-1	Mstěnice - Horní Počernice, ukoljeňování kovových konstrukcí	627 dny	02.09.19	03.12.22

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 2.3.25 přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchování je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

a

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Společenská smlouva

číslo smlouvy *S u b t e r r a a.s.*: 1903188

číslo smlouvy *OHL ŽS, a.s.*: 19/PR 003/00-106

číslo smlouvy *EUROVIA CS, a.s.*:

číslo smlouvy *Elektrizace železnic Praha a.s.*: 19/19-OZ/OS

uzavřená dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „Občanský zákoník“),

pro účast v zadávacím řízení a následné zhotovení díla:

„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně)“

Čl. 1 - Smluvní strany

- 1.1 **S u b t e r r a a.s.**
se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 453 09 612 DIČ: CZ45309612
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva
a Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „správce“ nebo „společník 1“)
- 1.2 **OHL ŽS, a.s.**
se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
kterou zastupuje: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
a Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako „společník 2“ nebo „další společník“)
- 1.3 **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924 DIČ: CZ45274924
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
kterou zastupuje: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel a
Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva a finanční ředitel

(dále též jen jako „společník 3“ nebo „další společník“)
- 1.4 **Elektrizace železnic Praha a.s.**
se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vl.1809
kterou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva
Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako „společník 4“ nebo „další společník“)

Čl. 2 - Předmět smlouvy

2.1 Společníci se zavazují, že se budou společně účastnit v zadávacím řízení na výběr zhotovitele ke zhotovení díla „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně)“ (dále též jen „dílo“ nebo „zakázka“). Zadavatelem předmětného zadávacího řízení je: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234 (dále též jen „zadavatel“).

Zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15.5.2019 pod evidenčním číslem Z2019-015876 (dále též jen „zadávací řízení“).

Společníci se budou společně v rozsahu a za podmínek této společenské smlouvy jako zhotovitelé rovněž podílet a účastnit na zhotovování citovaného díla, uzavře-li s nimi, jako se společníky této Společnosti, zadavatel smlouvu o dílo na základě rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci předmětného zadávacího řízení.

2.2 Společníci se touto společenskou smlouvou sdružují a zakládají Společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku za tímto účelem:

- získat právo k společné realizaci díla společníky Společnosti a za tím účelem se společně účastnit v zadávacím řízení,
- účastnit se níže uvedeným způsobem zhotovování díla, v případě, že zadavatel uzavře smlouvu o dílo se společníky Společnosti, a dílo v rozsahu, termínech a za podmínek daných touto smlouvou o dílo společně zhotovit.

Společnost vymezená touto smlouvou má název: „Mstětice-Vysočany“ (dále též jen „Společnost“).

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

2.3 Založená Společnost není samostatnou právní osobou a jako taková nemá způsobilost k právům a povinnostem a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob.

Čl. 3 - Zastupování a rozhodování

3.1 Společníky této Společnosti, každého samostatně i všechny společně, bude vůči zadavateli zastupovat vedoucí společník (Vedoucí zhotovitel ve smyslu smlouvy o dílo na zhotovení zakázky), kterým je S u b t e r r a a.s. (dále též jen „správce“). Společníci pověřují tohoto správce správou společných věcí ve smyslu ust. § 2731 Občanského zákoníku. Správce tak po předchozím odsouhlasení ze strany každého dalšího společníka bude oprávněn k právním jednáním a úkonům činěným v souvislosti s účastí společníků Společnosti v předmětném zadávacím řízení a s realizací díla a ve věcech smlouvy o dílo na zhotovení zakázky, zejména bude oprávněn podepsat dopis nabídky, ostatní části nabídky a návrh smlouvy o dílo na plnění zakázky do nabídky jménem všech společníků, jakož i činit veškerá jiná právní jednání související s účastí všech společníků v předmětném zadávacím řízení, včetně podávání námitek, návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a dalších opravných prostředků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přijímat pokyny pro a za každého a všechny společníky a bude oprávněn přijímat platby od zadavatele.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení díla a jejích dodatků po oznámení zadavatele o výběru společné nabídky společníků jako nejvhodnější; tuto smlouvu o dílo a její dodatky budou podepisovat na straně zhotovitele všichni společníci.

Komunikace mezi zadavatelem a společníky bude probíhat prostřednictvím správce. Společníci berou na vědomí, že veškerá právní jednání zadavatele budou považována za doručená resp. odeslaná okamžikem doručení resp. odeslání správci. Další společník proto obdrží od správce vždy neprodleně kopie veškeré komunikace, kterou správce obdrží nebo zašle. Další společník vede se zadavatelem komunikaci prostřednictvím správce, ledaže by se společníci dohodli, že písemný styk se zadavatelem povedou společně. Další společník má právo kdykoliv si vyhradit, že bude se správcem spolupodepisovat veškeré písemnosti adresované zadavateli týkající se či související se smlouvou o dílo na realizaci díla či se zhotovováním díla a správce je povinen toto právo dalšího společníka respektovat.

Správce se zavazuje v dostatečném předstihu přizvat další společníky k jakémukoliv jednání, které povede se zadavatelem. Další společníci mají právo být při jakémkoliv jednání se zadavatelem přítomni.

Správce jedná za společníky způsobem, že oprávněná osoba správce (postačí kontaktní osoba) připojí k obchodním firmám společníků Společnosti svůj podpis.

Společníci si sjednávají, že adresa pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou (tj. s účastí v zadávacím řízení i se zhotovením díla) je: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Fyzickou a oprávněnou osobou za správce je [redacted] ředitel Divize 3 **S u b t e r r a a.s.**, trvalé bydliště [redacted], telefonické spojení: [redacted], emailové spojení: [redacted]

Účetnictví Společnosti bude vedeno u správce.

Vedoucí společník je určen po celou dobu trvání účasti Společnosti společníků v zadávacím řízení, resp. při plnění smlouvy o dílo. Případná změna vedoucího společníka musí být oznámena zadavateli spolu se sdělením souhlasu všech dalších společníků. Účinnost změny vedoucího společníka vůči zadavateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně.

3.2 Při zastupování bude správce jednat v souladu s oprávněnými zájmy všech společníků. Před veškerými právními jednáními činěnými též jménem dalších společníků nebo některého z nich či jménem Společnosti si správce vždy vyžádá stanovisko dalších společníků. V případech, kdy nebude možné o stanovisko dalších společníků předem požádat písemně z důvodu nebezpečí z prodlení, bude postačovat, pokud bude o stanovisko požádáno e-mailem či jiným prokazatelným způsobem. Budou-li se právní jednání správce týkat i dalšího společníka Společnosti nebo Společnosti, podléhá jednání vždy též předchozímu prokazatelnému souhlasu dotčeného dalšího společníka.

Prostřednictvím uděleného zmocnění se správce zavazuje řádně uplatňovat a důsledně vymáhat vůči zadavateli nároky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a společníky a současně se zavazuje činit veškeré právní a faktické kroky nutné k zachování či ochraně práv každého společníka vůči zadavateli či třetím osobám

Společníci rozhodují ve všech věcech Společnosti společně a jednomyslně dle § 2729 Občanského zákoníku.

Nabídka podávaná v rámci zadávacího řízení bude právně zavazovat všechny společníky. Nabídková cena bude před podáním nabídky odsouhlasena mezi všemi společníky. Správce se zavazuje, že do 3 pracovních dnů od podání nabídky na zakázku v zadávacím řízení předá dalším společníkům kompletní kopii nabídky v digitální formě.

Platby od zadavatele budou poukazovány na účet správce, zřízený u banky jako samostatný běžný účet oddělený od ostatních účtů správce. Správce bude mít postavení majitele tohoto účtu, avšak částky na tomto účtu obsažené budou ve spoluvlastnictví všech společníků v rozsahu, v němž budou mít na tyto částky nárok podle této smlouvy. Společníci budou mít možnost elektronického náhledu na účet. Částka poskytnutá zadavatelem, jež bude určena na úhradu prací prováděných dalším společníkem, bude odeslána tomuto společníkovi bez zbytečného odkladu po obdržení takových prostředků na uvedeném účtu (nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení). Další podrobnosti týkající se placení z tohoto účtu a hospodaření s tímto účtem budou upraveny v dodatku k této smlouvě.

Vystavovat daňové doklady - faktury vůči zadavateli je povinen pouze vedoucí společník. Na takovém daňovém dokladu bude uveden (identifikován) vedoucí společník jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Žádný společník nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit své pohledávky nebo jejich část dle této smlouvy či ze smlouvy o dílo se zadavatelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu ostatních společníků.

3.3. V souladu s příslušnými právními předpisy společníci sjednávají, že dle § 2736 Občanského zákoníku vzniká u nich touto smlouvou společná a nerozdílná odpovědnost z dluhů vzešlých ze společné činnosti vůči

kterýmkoliv třetím osobám. V této souvislosti všichni společníci dle požadavku zadávací dokumentace zakázky zpřesňují, že po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti se zakázkou, s plněním předmětu zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu zakázky, zavázání společně a nerozdílně, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Vzájemná odpovědnost za škodu mezi společníky: každý ze společníků odpovídá ostatním společníkům za skutečnou škodu i ušlý zisk, způsobené porušením smluvně převzatých a právními předpisy stanovených povinností nebo způsobené zrádou kvalifikačních předpokladů.

Nedohodnou-li se v dodatku k této smlouvě jinak, jsou společníci oprávněni se svými podzhotoviteli a dodavateli uzavírat příslušné smlouvy jen samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na Společnosti nezávisle a přitom si předem vyžádají stanovisko zbývajících společníků.

Čl. 4. - Podíly společníků

4.1 Společníci si sjednávají účast na zhotovování díla dle těchto podílů:

Subterra a.s. [redacted]

OHL ŽS, a.s. [redacted]

EUROVIA CS, a.s. [redacted]

Elektrizace železnic Praha a.s. [redacted]

4.2 Při stanovení výše podílu účasti na zhotovování díla se bude vycházet z nabídkových cen společné nabídky podané společníky v rámci zadávacího řízení. Podrobnější určení účasti na zhotovování díla bude mezi společníky zpřesněno dodatkem dle odst. 5.3 této společenské smlouvy.

Dle výše uvedených podílů se společníci budou účastnit i na zisku Společnosti nabytém za jejího trvání a na společných nákladech Společnosti vzniklých k naplnění účelu Společnosti. Společnými náklady Společnosti budou náklady takto v této společenské smlouvě označené nebo dále odsouhlasené společníky.

Věci individuálně určené nabyté Společností za jejího trvání budou ve spoluvlastnictví společníků rovněž v poměru výše uvedených podílů.

Finanční prostředky a další genericky určené věci nabyté Společností za jejího trvání budou ve spoluvlastnictví společníků vždy v takovém poměru, v jakém budou mít jednotliví společníci na tyto věci v daném čase aktuální nárok podle této společenské smlouvy.

Čl. 5. - Další ujednání

5.1 Společníci se zavazují, že budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a že se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen nebo které by bylo pro Společnost škodlivé, zejména že nebudou jednat s jiným účastníkem zadávacího řízení o případné budoucí účasti na zakázce. V opačném případě je společník, který zapříčinil vznik škody nebo nepřijal taková opatření, kterými bylo možno škodě zabránit nebo snížit její rozsah, povinen uhradit vzniklou škodu. Všechny informace, které si společníci vzájemně poskytnou o sobě a které získají v průběhu dohodnuté spolupráce v rámci této Společnosti, nesmí využít zejména ve fázi přípravy společné nabídky ke škodě ostatních společníků či některého z nich, zejména nesmí dojít k využití informací ve prospěch ostatních obchodních společností, které nejsou společníky. Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo na cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu Společnosti konkurenční povahu.

5.2 Výplata případných nároků společníka, který vystoupil ze Společnosti nebo byl z ní vyloučen, mu náleží po uplynutí záručních lhůt sjednaných ve smlouvě o dílo a zániku všech závazků ze smlouvy o dílo uzavřené se zadavatelem (podle toho, co nastane později).

5.3 Společníci se zavazují dodatkem této společenské smlouvy dohodnout mezi sebou podrobnější úpravu vzájemných práv a povinností v rámci Společnosti při společné účasti na provádění díla, zejména jeho financování a rozdělení majetku získaného při jeho provádění. Tento dodatek bude mezi společníky uzavřen za předpokladu, že nabídka společníků bude vybrána zadavatelem za nejvhodnější, a to v době do uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem.

5.4 Kterýkoliv ze společníků má právo ze Společnosti vystoupit pouze z důvodů a za podmínek uvedených v § 2739 a násl. Občanského zákoníku. Sjednává se výpovědní lhůta v délce 3 měsíců od doručení písemné výpovědi ostatním společníkům.

5.5 Vyloučit kteréhokoliv společníka ze Společnosti lze v případě, pokud společník podstatným způsobem poruší povinnosti ze společenské smlouvy, a to dle § 2740 a násl. Občanského zákoníku.

5.6 Správce zajistí ve prospěch zadavatele jistotu za společnou nabídku a příslib přístupu k úvěru, pokud jsou vyžadovány zadávací dokumentací zakázky. V případě uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení zakázky budou náklady na poskytnutí této jistoty a příslibu vypořádány v rámci hospodaření Společnosti při realizaci zakázky podle pravidel uvedených v dodatku této společenské smlouvy. Pokud nabídka společníků nebude zadavatelem vybrána nebo bude zadávací řízení zrušeno, vypořádají společníci náklady na jistotu a příslib podle jejich podílů ve Společnosti na základě vyúčtování doloženého správcem. Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním společné nabídky si ponese společníci každý sám.

5.7 Pokud se společníci nedohodnou jinak, záruku za řádné provedení díla a záruku za zádržné (na záruční dobu), pokud budou tyto požadovány smlouvou o dílo na realizaci díla, zajistí u dohodnutého bankovního ústavu ve prospěch zadavatele společníci formou tzv. sdílené bankovní záruky. Každý ze společníků zajišťuje na své náklady takový podíl na sdílené bankovní záruce, který odpovídá jeho podílu účasti na zhotovování díla. Náklady vzniklé z vystavení a udržování svého podílu na sdílené bankovní záruce hradí bance přímo příslušný společník dle svých vlastních podmínek nasmlouvaných u předmětné banky v souladu se svým úvěrovým rámcem. K řádnému a včasnému poskytnutí sdílených bankovních záruk si společníci poskytnou včas potřebou součinnost.

Čl. 6. - Povinnosti společníků ve vztahu k osobním údajům

6.1 Společníci potvrzují, že si jsou vědomi, že s účinností od 25. května 2018 je zpracování a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR“) a též i souvisejícími národními právními předpisy. Společníci se při plnění této smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy.

6.2 Při plnění této smlouvy a činnostech s tím souvisejících, jako je zejména uzavření této smlouvy, komunikace zástupců společníků a jejich zaměstnanců, plnění závazků a právních povinností vyplývajících ze Smlouvy, může být kterýkoliv ze Společníků příjemcem osobních údajů týkajících se zástupců, zaměstnanců či reprezentantů jiného společníka (dále jen "osobní údaje"). Vedle postavení příjemce může být kterýkoliv ze společníků současně i správcem anebo zpracovatelem osobních údajů získaných od jiného společníka, stanoví-li tak Nařízení či související právní předpis.

6.3 Všichni společníci berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet i ke zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této smlouvy poskytli (zpřístupnili), či kterýkoliv společník poskytl (zpřístupnil) jinému společníkovi. V této spojitosti společníci prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů jinému společníkovi disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis.

6.4 Každý společník je povinen plnit závazky, které mu vyplývají z Nařízení a souvisejících právních předpisů při nakládání s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ten ze společníků, který je příjemcem osobních údajů, se zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů. Dále je příjemce osobních údajů, které mu byly v souvislosti s touto smlouvou předány (zpřístupněny), povinen je případně zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů. Ten ze společníků, který je příjemcem osobních údajů od jiného společníka, je povinen jinému společníkovi na jeho písemnou žádost ve lhůtě do 30 kalendářních dní od

uplatnění žádosti: a) doložit v písemné formě způsob ochrany předaných (zpřístupněných) osobních údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, b) sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke zpracování předaných (zpřístupněných) osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c) sdělit v písemné formě jakoukoliv informaci (informace) vyplývající z ust. čl. 14 odst. 1 a odst. 2. Nařízení, d) vykonat veškeré právní povinnosti, které se váží (odpovídají) právům případně uplatněných subjektem údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů a o jejich splnění vydat jinému společníkovi písemné potvrzení

Čl. 7. - Závěrečná ujednání

7.1 Společnost vzniká uzavřením této smlouvy a trvá po celou dobu existence závazků a pohledávek vyplývajících ze smlouvy o dílo na realizaci díla uzavřené mezi společníky a zadavatelem a z této společenské smlouvy.

Společenská smlouva pozbývá účinnosti, a Společnost tím zaniká, v případě (vedle jiných důvodů vymezených zákonem), že:

- s jinou osobou, než se společníky, bude uzavřena příslušná smlouva o dílo, jejímž předmětem bude zhotovení předmětného díla,
- předmětné zadávací řízení bude zrušeno,
- zaniknou veškerá práva a povinnosti, závazky a pohledávky ze smlouvy o dílo, pokud bude uzavřena mezi zadavatelem a společníky, a budou vypořádány všechny pohledávky a závazky mezi společníky mající svůj původ v této společenské smlouvě či vyplývajících z naplňování účelu dle této společenské smlouvy.

7.2 Případné spory mezi společníky budou projednány mezi pověřenými osobami společníků této Společnosti a nebude-li dosaženo dohody a nepodaří-li se spory odstranit jednáním stran, budou rozhodovány u příslušného soudu.

7.3 Smlouva je vyhotovena v devíti stejnopisech, z nichž každý ze společníků obdrží po dvou vyhotoveních a jedno vyhotovení bude předloženo v nabídce společníků v rámci předmětného zadávacího řízení.

7.4 Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků, plně akceptovaných a podepsaných všemi společníky. Společníci se dohodli na vyloučení použití § 582 odst. 2 Občanského zákoníku, mohou tedy namítnout neplatnost změny či doplnění této smlouvy z důvodu nedodržení písemné formy, i když již bylo plněno. Smluvní strany nepřipouští přijetí návrhu na změnu či doplnění této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

Každý společník se zavazuje, že v případě změny své adresy uvedené v této smlouvě, bude o této změně ostatní společníky neprodleně písemně informovat. Do doby obdržení této informace se jakákoliv korespondence odeslaná na předchozí adresu považuje za řádně odeslanou.

V případě, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neuplatnitelným, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti beze změny.

Tato smlouva se uzavírá výlučně v písemné formě. Společníci prohlašují, že si jednotlivá ustanovení této smlouvy před jejím podpisem přečetli, že smlouva byla uzavřena po jejich vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují pod její text podpisy oprávněné osoby společníků.

7.5 Společníci prohlašují, že při všech jednáních dbají na dodržování etických principů a odmítají jakékoliv neetické, nezákonné a korupční jednání. Společníci prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že je jim znám Etický kodex S u b t e r r a a.s. pro smluvní partnery, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jakož i Etický kodex skupiny OHL, který je k dispozici na internetových stránkách společníka 2 www.ohlzs.cz, a zavazují se principy a zásady v těchto kodexech uvedené dodržovat, a to nejméně po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

7.6 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 - Etický kodex S u b t e r r a a.s.

Za Subterra a.s.:

V Praze, dne 14. 06. 2019

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

Za OHL ŽS, a.s.:

V Brně, dne 14. 06. 2019

.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

Za EUROVIA CS, a.s.:

V Praze, dne 14. 06. 2019

.....
Ing. Martin Borovka
předseda představenstva a
generální ředitel

.....
Ing. Luboš Trojánek
místopředseda představenstva a
finanční ředitel

Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

V Praze, dne 14. 06. 2019

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Etický kodex Subterra pro smluvní partnery

A Preambule

S u b t e r r a a.s. (dále jen Subterra) je obchodní korporací založenou a podnikající podle platného právního řádu České republiky. Subterra je součástí Skupiny Metrostav, podnikatelského seskupení právnických osob (koncernu) působícího v oboru stavebnictví ve smyslu § 79, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Subterra je akciovou společností s více než padesátiletou tradicí, která vždy dbala a dbá toho, aby její působení na trhu bylo v plném souladu se zákonnými i etickými normami. Subterra dlouhodobě odmítá jakékoliv jednání v rozporu s platným právem nebo mravními a etickými standardy a principy a stejný přístup vyžaduje od všech svých zaměstnanců a smluvních partnerů. Subterra jako člen Skupiny Metrostav přijala principy deklarované Etickým kodexem Skupiny Metrostav a spolu se zásadami Kodexu společnosti Subterra dbá o jejich bezpodmínečné dodržování ve všech aspektech svojí činnosti.

V souvislosti se shora uvedeným Subterra vydává tento Etický kodex Subterra pro smluvní partnery. Akceptací a dodržování v tomto kodexu uvedených principů považuje Subterra za zásadní pro jakoukoliv spolupráci se smluvními partnery nyní i do budoucna.

Jako zcela zásadní vnímá Subterra zejména následující principy, jejichž porušování netoleruje:

- 1 Dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých Subterra podnikatelsky působí.
- 2 Důraz na důvěryhodnost, profesionalitu a stabilitu.
- 3 Preferenci spokojenosti zákazníka, ale nikdy ne za cenu porušování etických, právních nebo jiných norem.
- 4 Společenskou odpovědnost vůči občanům zemí, krajů, měst, obcí, kde Subterra podnikatelsky působí.
- 5 Respektování práv a povinností všech zaměstnanců a spolupracovníků společnosti Subterra. Odmítání jakéhokoliv diskriminačního jednání.
- 6 Netolerování jakéhokoliv střetu osobních zájmů se zájmy společnosti Subterra nebo Skupiny Metrostav.
- 7 Ochranu movitého majetku, nemovitého majetku a duševního vlastnictví v maximální možné míře.

B Principy závazné pro smluvní partnery

S ohledem na shora uvedené smluvní partner (dále jen Partner) prohlašuje, že bere na vědomí a bude dodržovat principy zakotvené v tomto Etickém kodexu, a to zejména v níže uvedeném kontextu. Partner se zavazuje, že principy uvedené v tomto Etickém kodexu přenesou do spolupráce s dalšími smluvními partnery (subdodavateli) včetně požadavků na jejich dodržování.

Partner je povinen a zavazuje se dodržovat zejména následující principy:

- a) Partner se zavazuje dodržovat právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působí. Partner se současně zavazuje dodržovat i další normy (např. technické normy), je-li jejich dodržování výslovně požadováno zákonem, v rámci uzavřených smluv anebo na základě v místě existujících obchodních nebo odvětvových zvyklostí. Partner se rovněž zavazuje sledovat změny právních předpisů, dalších norem a etických pravidel a v praxi na ně přiměřeným způsobem reagovat.
- b) Partner se v rámci své podnikatelské činnosti a působení na trhu zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo být posouzeno jako nezákonné, neetické či v rozporu s dobrými mravy. Stejně tak se Partner zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo být posouzeno jako korupční anebo jako jednání ve střetu zájmů, a takové jednání nebude tolerovat ani jiným osobám, se kterými v rámci své podnikatelské činnosti spolupracuje anebo jedná.
- c) Partner se zavazuje vždy jednat profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí, uvnitř i navenek budovat vztahy založené na důvěře. Partner se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Partner se zavazuje využívat pro plnění povinností a závazků výhradně osoby k tomu odborně způsobilé, mající adekvátní profesní osvědčení a splňující zákonné i smluvní požadavky.
- d) Partner se zavazuje, že nebude tolerovat korupci, úplatkářství ani nekalou soutěž. Partner se zavazuje, že přímo ani nepřímo neposkytne ani nepřijme žádné platby či jiné odměny, které by měly vést k jednání v rozporu se zákony či etickými normami. Partner se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, u kterých neexistuje střet zájmů a finanční prostředky, jimiž disponují, pocházejí z legitimních zdrojů.

PLNÁ MOC

OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46342796, kterou zastupují Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

jakožto zmocnitel na jedné straně

z m o c ň u j e t í m t o :

správce Společnosti „Mštětice-Vysočany“, tj. S u b t e r r a a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 45309612, kterou zastupují Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, člen představenstva, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383,

jakožto zmocněnce na druhé straně

ke všem právním jednáním a úkonům, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně)“, jejíž zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15.5.2019 pod evidenčním číslem Z2019-015876, zadavatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, a ve věcech smlouvy na zhotovení této veřejné zakázky, včetně podepsání dopisu nabídky, veškerých ostatních částí a dokumentů nabídky a návrhu smlouvy o dílo na plnění zakázky do nabídky jménem zmocnitele, přijímání pokynů pro a za zmocnitele, přijímání plateb od zadavatele, podávání námitek, návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a dalších opravných prostředků. Zmocnění rovněž zahrnuje jednání a podpis ostatních právních jednání, které souvisí s účastí v předmětném zadávacím řízení. Tato plná moc se nevztahuje na podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení díla a jejích dodatků po oznámení zadavatele o výběru společné nabídky společníků jako nejvhodnější.

Plná moc se poskytuje do odvolání.

Za OHL ŽS, a.s.:

V Brně, dne 14.-06-2019

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

Zmocnění v celém rozsahu za S u b t e r r a a.s. přijímáme:

V Praze, dne 14.-06-2019

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, kterou zastupuje Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

jakožto zmocnitel na jedné straně

z m o c ň u j e t í m t o :

správce Společnosti „Mštětice-Vysočany“, tj. S u b t e r r a a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 45309612, kterou zastupují Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, člen představenstva, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383,

jakožto zmocněnce na druhé straně

ke všem právním jednáním a úkonům, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně)“, jejíž zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15.5.2019 pod evidenčním číslem Z2019-015876, zadavatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, a ve věcech smlouvy na zhotovení této veřejné zakázky, včetně podepsání dopisu nabídky, veškerých ostatních částí a dokumentů nabídky a návrhu smlouvy o dílo na plnění zakázky do nabídky jménem zmocnitele, přijímání pokynů pro a za zmocnitele, přijímání plateb od zadavatele, podávání námitek, návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a dalších opravných prostředků. Zmocnění rovněž zahrnuje jednání a podpis ostatních právních jednání, které souvisí s účastí v předmětném zadávacím řízení. Tato plná moc se nevztahuje na podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení díla a jejích dodatků po oznámení zadavatele o výběru společné nabídky společníků jako nejvhodnější.

Plná moc se poskytuje do odvolání.

Za EUROVIA CS, a.s.:

V Praze, dne 14 -06- 2019

..
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci

Zmocnění v celém rozsahu za S u b t e r r a a.s. přijímáme:

V Praze, dne 14 -06- 2019

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

Ing. Jiří Tesař/
člen představenstva

PLNÁ MOC

Elektrizace železnic Praha a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, IČO: 47115921, kterou zastupují Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.1809

jakožto zmocnitel na jedné straně

z m o c ň u j e t í m t o :

správce Společnosti „Mštětice-Vysočany“, tj. **S u b t e r r a a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 45309612, kterou zastupují Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, člen představenstva, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383,

jakožto zmocněnce na druhé straně

ke všem právním jednáním a úkonům, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně)**“, jejíž zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15.5.2019 pod evidenčním číslem Z2019-015876, zadavatelem **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, a ve věcech smlouvy na zhotovení této veřejné zakázky, včetně podepsání dopisu nabídky, veškerých ostatních částí a dokumentů nabídky a návrhu smlouvy o dílo na plnění zakázky do nabídky jménem zmocnitele, přijímání pokynů pro a za zmocnitele, přijímání plateb od zadavatele, podávání námitek, návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a dalších opravných prostředků. Zmocnění rovněž zahrnuje jednání a podpis ostatních právních jednání, které souvisí s účastí v předmětném zadávacím řízení. Tato plná moc se nevztahuje na podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení díla a jejích dodatků po oznámení zadavatele o výběru společné nabídky společníků jako nejvhodnější.

Plná moc se poskytuje do odvolání.

Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

V Praze, dne 14-06-2019

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Zmocnění v celém rozsahu za **S u b t e r r a a.s.** přijímáme:

V Praze, dne 14-06-2019

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 572978

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9f01c8a2-f8b3-4536-93a8-0c6c3766e379

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.01.2020 09:21:03



6330da53-2dd0-4ee5-9681-9bfb4146014a