

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 2019-168

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

<p>1. Objednatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram se sídlem: Brodská 100 261 01 Příbram VIII</p> <p>statutární zástupce: Mgr. Tomáš Cipra, DiS ředitel</p> <p>Zápis v OR:</p> <p>IČ: 47067071 DIČ: bankovní spojení: KB, a.s. č. b. ú.: [REDACTED]</p> <p>(dále jen „objednatel“)</p>	<p>2. Zhotovitel: F1 facility CZ s.r.o. se sídlem: 17. listopadu 119 284 01 Kutná Hora</p> <p>statutární zástupce: Marian Babčák MBA, jednatel</p> <p>Zápis v OR: obchodní rejstřík Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 247381</p> <p>IČ: 04462319 DIČ: CZ04462319 bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. b. ú.: [REDACTED]</p> <p>(dále jen „zhotovitel“)</p>
--	---

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné či další osoby.

<p>3. Objednatel pověřil:</p> <p>a) p. tel.: e-mail:</p> <p>obchodními úkony a jednáním ve všech záležitostech týkajících se této smlouvy.</p> <p>b) [REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p> <p>c) [REDACTED] tel.: e-mail: [REDACTED]</p> <p>technickými úkony a jednáním v rámci této smlouvy v pracovním styku smluvních stran.</p>	<p>4. Zhotovitel pověřil:</p> <p>a) p. Marian Babčák, MBA tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p> <p>obchodními úkony a jednáním ve všech záležitostech týkajících se této smlouvy.</p> <p>b) p. Marian Babčák tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p> <p>c) p. tel.: e-mail:</p> <p>technickými úkony a jednáním v rámci této smlouvy v pracovním styku smluvních stran.</p>
--	--

II.
Předmět plnění (dílo)

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2019 Smlouvu o dílo číslo 2019-168, jejímž předmětem je zakázka
„Renovace a stavební úpravy nebytových prostor Husova 257, Příbram VI“
2. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo (uvedené v bodě 1. tohoto dodatku) se mění takto: Původní rozsah se rozšiřuje dle požadavků objednatele. Tyto požadavky jsou specifikovány a vyčísleny v nabídkovém rozpočtu víceprací, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.
Doba plnění

1. Termín plnění provedení víceprací je stanoven do 28.2.2020

IV.
Cena

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle článku II. tohoto dodatku, se cena díla sjednaná v článku VI. Smlouvy o dílo navyšuje o částku **62.355 Kč bez DPH, 75.449,55 včetně DPH** (slovy: šedesát dva tisíc tři sta padesát pět korun, bez DPH)
2. Rekapitulace ceny:

SoD	315.435,00 Kč bez DPH
<u>Dodatek č.1</u>	<u>62.355,00 Kč bez DPH</u>
Celkem	377.790,00 Kč bez DPH

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem Objednateli účtována ke dni zdanitelného plnění, a to ve výši dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek číslo 1 je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Příbami:

dne: 24. 01. 2020

V Kutné Hoře:

dne: 24.1.2020

Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram

F1 facility CZ s.r.o.

Marian
Jednatel

NABÍDKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

Číslo nabídky: N2019-175b

F1 facility CZ s.r.o.
 zástupce: [redacted]
 ulice: 17. listopadu
 město: Kutná Hora - Šipší
 PSČ: 284 01
 tel: +420 [redacted]
 fax: [redacted]
 email: [redacted]

CSZS města Příbram
 Mgr. Tomáš Cipra, Dis.
 Brodská 100
 Příbram VIII
 PSČ: 261 01
 tel: 318629057
 fax: [redacted]
 email: [redacted]

Renovace nebytových prostor Husova - Příbram

Rekapitulace rozpočtu

Práce	20 300,00 Kč
Materiál	29 327,00 Kč
Práce datová síť	6 950,00 Kč
Materiál datová síť	4 978,00 Kč
Ostatní	800,00 Kč
Celkem bez DPH	62 355,00 Kč

Daň z přidané hodnoty	
Základní sazba DPH 21%	13 094,51 Kč
DPH celkem	13 094,51 Kč
Zaokrouhlení	-0,51 Kč
Celkem s DPH	75 449,00 Kč

datum zpracování: 9.1.2020

Platnost nabídky je 30 kalendářních dnů

Nabídka zahrnuje dodávku materiálu a práce při předpokládaném, níže uvedeném objemu

Rozpočet

Práce					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jednotková cena	Celkem
Prostory pro klinického psychologa	Odstranění nesoudržné stropní omítky a likvidace	1	kpl	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
Prostory pro klinického psychologa	Výměna dveří s protihlukovou izolací, očištění pantů, promazání, nastavení	1	kpl	400,00 Kč	400,00 Kč
Prostory pro klinického psychologa	Nivelace podkladu podlahy v rozmezí nad 3mm	1	kpl	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
Společné prostory - herna	Výměna dveří 2x, očištění pantů, promazání, nastavení	1	kpl	800,00 Kč	800,00 Kč

Společné prostory - herna	Montáž kuchyňské linky, připojení odpadů a vody, vyříznutí otvoru pro dřez	1	kpl	5 800,00 Kč	5 800,00 Kč
Společné prostory - herna	Montáž průtokového ohřívače do skříňky	1	kpl	700,00 Kč	700,00 Kč
Prostory pro asistované kontakty	Montáž průtokového ohřívače nad omyvadlo	1	kpl	700,00 Kč	700,00 Kč
Prostory pro asistované kontakty	Úprava šachty v podlaze, dobetonování a začištění.	1	kpl	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč
Celkem					20 300,00 Kč
Práce datová síť					
Datová síť	Vydrážkování a vytvoření prostupů mezi místnostmi	1	kpl	2 900,00 Kč	2 900,00 Kč
Datová síť	Natažení UTP kabelu	1	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Datová síť	Začištění drážek	1	kpl	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Datová síť	Montáž datového rozvaděče a patch panelu	1	kpl	350,00 Kč	350,00 Kč
Datová síť	Připojení zásuvek a konektorů RJ 45	1	kpl	750,00 Kč	750,00 Kč
Datová síť	Měření datové sítě	1	kpl	250,00 Kč	250,00 Kč
Celkem práce datová síť					6 950,00 Kč

Materiál