

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka):
Technický dozor: ■ ■ ■
Autorský dozor: ■ ■ ■

2. Zhotovitel:

Elektromontáže Švéda s.r.o.

Sídlo: Leska 193
Zapsán: v OR KS Brno, sp. zn. C45412
Jednající/Zastoupený: ■ ■ ■
IČ: 26918731
DIČ: CZ26918731.
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: číslo účtu: 1584562369/0800
Zástupce ve věcech technických: ■ ■ ■

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 18.04.2019 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0333/2019), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Veřejné osvětlení a místní rozhlas v Oblekovicích – 1. část**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny za provedení díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši*

Celková cena díla bez DPH: 4 578 984,21 Kč

DPH 21%: 961 586,68 Kč

Cena celkem: 5 540 570,89 Kč

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 4 – Změnový rozpočet.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 02.12.2019, usnesením č. 49/2019, bodem č. 2273.

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

.....
Elektromontáže Švéda s.r.o.
[redacted] [redacted]
jednatel