

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2265/2019/OI/VZKÚ

### Smluvní strany


**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

**KARO inženýrské sítě s.r.o.**

Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava,  
zastoupená jednatelem  
Kamilem Malinkem

IČ: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

IČ: 268 26 470  
DIČ: CZ26826470  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25941

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

1. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 1. dosavadní text označuje písm. a) a doplňuje se písm. b), které zní:

„b) Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 1 (Příloha č. 4 SoD č. 2265/2019/OI/VZKÚ), v rozsahu oceněného soupisu prací (Příloha č. 5 SoD č. 2265/2019/OI/VZKÚ).

2. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                        |              |                        |
|------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>.....</b> | <b>3.778.858,97 Kč</b> |
| DPH ... %              | .....        | 793.560,38 Kč          |
| Cena celkem včetně DPH | .....        | 4.572.419,35 Kč        |

**Čl. II.**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03117/RM1822/45 ze dne 21.01.2020.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2265/2019/OI/VZKÚ ze dne 09.07.2019 zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2265/2019/OI/VZKÚ ze dne 09.07.2019.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

**Za objednatele**

Datum: 27.01.2020

Místo: Ostrava

**Za zhotovitele**

Datum: 28.01.2020

Místo: Ostrava

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

**Kamil Malínek**  
jednatel společnosti

| <b>Evidenční list změny stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby</b><br><br><b>Plošná kanalizace Michálkovice, SO 02 Odkanalizování území jih - stoka M1 - oblast ul. Rychvaldská a ul. Radvanická, ORG 7039</b><br><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>SO 02 1 - Kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>Číslo SO/PS /</b><br><b>Plošná změny SO/PS:</b><br><br><b>SO 02 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>Číslo změny stavby</b><br><br><div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">01</div> |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>Sestava stavby</b> - smlouva o dílo na realizaci výše uvedených stavby, uzavřená dne 9.7.2019. Číslo smlouvy objednatele: 2265/2019/OI/VZKÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>Objednatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 725 32 Ostrava, IČO: 00845451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>Zhotovitel:</b> K&R Ostrava s.r.o., Železničská 1267/21, 706 00 Ostrava, IČO: 25626470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>Gen. projektant (autorský dohled):</b> HULIN PROJEKT OSTRAVA s.r.o., 28. srpna 1142/168, 706 00 Ostrava, IČO: 45493622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 21/2114, 725 01 Ostrava, IČO: 40150690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>Přílohy</b><br><br>1) Zápis z KD 1<br><br>2) Rozpočet výšepráci - méněpráci<br><br>3) Fotodokumentace sondy na příkopu<br><br>4) Souhlas autorského dohledu se změnou plnění<br><br>5) Stanovisko TDS ke změnovému listu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Předmět</th> <th style="width: 70%;">Přijímání</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table> |                                                       |                                                                                            | Předmět | Přijímání | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Předmět                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Přijímání                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Objednatel                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TDS                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zhotovitel                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Projektant (autorský dozor)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Popis:</b></p> <p>1) Na základě dokumentu "Požadavky na provedení stokových jímek a kanalizačních přípojek" vydaných společností OVAK a.s. bylo provedeno změna umístění potrubí ze šedkovodního lina na betonové sání - výškopráh 400/210/1,95 Kč</p> <p>2) Na základě požadavku správce úložiště byla provedena sonda jeho skutečného umístění, aby při realizaci příkopu nepošlo k jeho poškození - výškopráh 44 214 51 Kč</p> <p>3) Po ověření skutečného umístění stávajícího jímky v rámci kanalizace byla upravena výšleť stoky zohledněním o 15 cm - výškopráh z příkopu narušení - zakladové spáry byla zpevněna betonem tloušťkou 40 mm - výškopráh 600/210/1,95 Kč</p> <p>4) Nebyly provedeny práce související s dopravním vstupy, aktualizace dopravního zařízení a dokumentace pro změnu stavby před kabinou, méněpráci 110 000 Kč</p> </div> |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>Časový vliv na plnění SO/PS: <span style="font-weight: bold;">MÁ VLV - prodloužení doby plnění o ..... / NEMA VLV</span></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>Údaje v Kč bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| Celá nová hodnota - Měřítko / měřeno ZL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby | Celá navrhovaných vícepráci - měřeno ZL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby | Celá Měřítko a výškopráh - měřeno ZL                                                       |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>-33 000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-0,89%</b>                                         | <b>122 845,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3,33%</b>                                          | <b>89 845,90</b>                                                                           |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| Projektant (autorský dohled)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Souhlasím / Nesouhlasím                               | Meno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum                                                 | Podpis                                                                                     |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.12.2019                                            |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Souhlasím / Nesouhlasím                               | Meno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum                                                 | Podpis                                                                                     |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.12.2019                                            |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Souhlasím / Nesouhlasím                               | Meno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum                                                 | Podpis                                                                                     |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.12.2019                                            |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Souhlasím / Nesouhlasím                               | Meno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum                                                 | Podpis                                                                                     |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.12.2019                                            |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| Tento Evidenční list změny stavby je příkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny posuzované přílohy, které zajišťují právní platnost změnovaných souborů včetně "Seznamy ocenění, změn položek".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                            |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| Změna stavby (ZV) - kypčist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Číslo page                                                                                 |         |           |     |            |     |     |     |            |     |                             |

**Změna uložení potrubí**

**1 - SO 02.1 - Kanalizace**

Ostrava

12.12.2019

Statutární město Ostrava  
KAPOL inženýrské s.r.o.

Hutní projekt Ostrava a.s.

| PČ               | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Méněpráce</b> |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | <b>43 244,41</b>  |                 |
| 38               | K   | 17515110 | Zemní práce<br>Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 0 až 4 nebo materiálem připraveným podé výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny<br>TS 011 210 09 | m3 | 8 499    | 400,00       | 3 399,60          | SOD             |
| 47               | K   | 21275210 | Tratiny s drenážními trubkami se přídavní štenkoodokovnou ložou pod trubky a s jejich obzypem v průměrné celkové množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu s trubkami plastovými flexibilními Ø přes 65 do 100 mm<br>5 499 16711 01                | m  | 14 315   | 30,00        | 2 370,00          | SOD             |
| 50               | K   | 45157211 | Vodorovné konstrukce<br>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého Ø až 4 mm<br>TS 011 210 11                                                                                                       | m3 | 9 444    | 1 300,00     | 12 277,20         | SOD             |
| 119              | K   | 99827510 | Přesun hmot<br>Přesun hmot pro trubní vedení houbené z trub kamenových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                                                                                              | t  | 50 090   | 320,00       | 16 035,28         | SOD             |
| <b>Vícepráce</b> |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | <b>71 256,32</b>  |                 |
| 52               | K   | 45231114 | Vodorovné konstrukce<br>Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20<br>5 499 16 444                                                                    | m3 | 17 643   | 3 100,00     | 55 623,30         | SOD             |
| 119              | K   | 99827510 | Přesun hmot<br>Přesun hmot pro trubní vedení houbené z trub kamenových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                                                                                              | t  | 40 085   | 320,00       | 15 633,02         | SOD             |
| <b>Celkem</b>    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | <b>28 011,91</b>  |                 |

Sonda pro ověření uložení plynovodu

1 - SO-02.1 - Kanalizace

| Ostrava                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 12.12.2019                  |                   |                  |  |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Statutární město Ostrava<br>ÚAPG inženýringové a.s. s.r.o. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | Místní projekt Ostrava a.s. |                   |                  |  |
| PČ                                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Jedna [CZK]                 | Cena celkem [CZK] | Cena za soustavu |  |
| Vícepráce                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                             | 44 274,51         |                  |  |
|                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                             | 19 713,18         |                  |  |
| E                                                          | <   | 113107123 | Černé práce<br>Ošetření podkladů nebo krytí s přeměnou m hmot na sk. žuku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednor. vě do 50 m2 z kamene a hrubého drobeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | T2 | 5200     | 400,00                      | 2 080,00          | 0,00             |  |
| E                                                          | <   | 113107143 | Ošetření podkladů nebo krytí s přeměnou m hmot na sk. žuku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednor. vě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                      | T2 | 5200     | 400,00                      | 2 080,00          | 0,00             |  |
| E                                                          | <   | 113154122 | Prezování živého podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhy šířky přes 0,5 m do 1 m, hloubky vrstvy 40 mm                                                                | T2 | 5200     | 65,00                       | 442,00            | 0,00             |  |
| 16                                                         | <   | 120001101 | Přidání k odtah houbených vyfukavek za zřízení vyfukanky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tl. dle normy                                                                                                | T3 | 4200     | 500,00                      | 2 100,00          | 0,00             |  |
| 17                                                         | <   | 121201201 | Houbení zapuštěných jam a zářezů s uvozním sná do předepsaného profilu a sazbu v normě tl. 2 do 150 mm                                                                                                                           | T3 | 4200     | 3 500,00                    | 14 700,00         | 0,00             |  |
| 26                                                         | <   | 151101101 | Ověření přeměny výtoků bez naložení do dopravní nádoby avšak s výrazným naložením na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tl. 1 až 4, při houbení výkopu přes 1 do 2,5 m                                              | T3 | 4200     | 65,00                       | 273,00            | 0,00             |  |
| 33                                                         | <   | 152701105 | Vodorovné přeměny výtoků nebo sypání po sání na obytném dopravním prostředku, bez naložení výtoků, avšak se srovnáním bez rozměrů z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                      | T3 | 4200     | 400,00                      | 1 680,00          | 0,00             |  |
| 34                                                         | <   | 171201201 | Jížení sypání na sk. žuku                                                                                                                                                                                                        | T3 | 4200     | 30,00                       | 126,00            | 0,00             |  |
| 35                                                         | <   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na sk. žuce (skladkovně), zeminy a kamene zařazeného do katalogu odpadů s kódem 170 504                                                                                                    | t  | 6300     | 200,00                      | 1 260,00          | 0,00             |  |
| 36                                                         | <   | 174101101 | Zásyp sypáním z jakékoliv normy s uvozním výtoků ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, řití nebo kolem objektů v těchto vyfukávkách                                                                                              | T3 | 4200     | 250,00                      | 1 050,00          | 0,00             |  |
| 37                                                         | <   | 174101102 | Zásyp sypáním z jakékoliv normy s uvozním výtoků ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, řití nebo kolem objektů v těchto vyfukávkách                                                                                              | T3 | 4200     | 250,00                      | 1 050,00          | 0,00             |  |
| 38                                                         | <   | 174101103 | Zásyp sypáním z jakékoliv normy s uvozním výtoků ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, řití nebo kolem objektů v těchto vyfukávkách                                                                                              | T3 | 4200     | 250,00                      | 1 050,00          | 0,00             |  |
| 39                                                         | <   | 354361111 | Podklad ze stěrky tl. 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                     | T2 | 5200     | 200,00                      | 1 040,00          | 0,00             |  |
| 59                                                         | <   | 377134111 | Asfaltový beton vrstva ohrada ACO 11 (AEO) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 2 m tl. 1, po zhutnění tl. 40 mm                                                                           | T2 | 5200     | 700,00                      | 3 640,00          | 0,00             |  |
| 60                                                         | <   | 377155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACO 16 (ASH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 2 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                  | T2 | 5200     | 790,00                      | 4 108,00          | 0,00             |  |
| 118                                                        | <   | 358275101 | Přesunutí pro trubní vedení houbené z trub kamenných pro kápní, zabezpečení výkopu dopravní vozidlem do 15 m                                                                                                                     | t  | 10398    | 290,00                      | 4 055,33          | 0,00             |  |
| Celkem                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                             | 44 274,51         |                  |  |

## Zahloubení kanalizace

### 1 - 50 02.1 - Kanalizace

Ostrava

12.12.2019

Statutární město Ostrava  
KAPD inženýrské s.r.o.

Hutní projekt Ostrava a.s.

| PČ               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Vícepráce</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | <b>50 559,48</b>  |                 |
|                  |     |           |                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 42 071,48         |                 |
| 17               | K   | 13120120  | Zemní práce<br>Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horně tř. 3 do 100 m3<br>stančí a zářezů a náma dopravu<br>5 013 510 2<br>3 013 010 2<br>Cena za: | m3 | 5,300    | 3 500,00     | 18 550,00         | SOD             |
|                  |     |           |                                                                                                                                                                                                     |    |          | 3 500        |                   |                 |
|                  |     |           |                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1 000        |                   |                 |
|                  |     |           |                                                                                                                                                                                                     |    |          | 5 000        |                   |                 |
| 20               | K   | 13230120  | Hloubení zapážených, nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horně tř. 4 do 100 m3<br>4 017 010 2<br>3 017 010 1<br>15 01 010 3<br>Cena za:   | m3 | 20,928   | 800,00       | 12 556,80         | SOD             |
|                  |     |           |                                                                                                                                                                                                     |    |          | 11 448       |                   |                 |
|                  |     |           |                                                                                                                                                                                                     |    |          | 3 720        |                   |                 |
|                  |     |           |                                                                                                                                                                                                     |    |          | 5 760        |                   |                 |
|                  |     |           |                                                                                                                                                                                                     |    |          | 10 400       |                   |                 |
| 28               | K   | 18110110  | Ovislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m    | m3 | 20,928   | 85,00        | 1 778,88          | SOD             |
| 33               | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny do suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 5,760    | 400,00       | 2 304,00          | SOD             |
| 34               | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na sklady                                                                                                                                                                          | m3 | 5,760    | 30,00        | 172,80            | SOD             |
| 35               | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovné) zeminy a kameniva zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                    | t  | 8,640    | 300,00       | 2 592,00          | SOD             |
| 36               | K   | 17410110  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>Cena za zemninou<br>20 468                               | m3 | 20,468   | 250,00       | 5 117,00          | SOD             |
|                  |     |           |                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 7 488,00          |                 |
| 50               | K   | 451570111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těsného 0 až 4 mm                                                                                                   | m3 | 5,760    | 1 300,00     | 7 488,00          | SOD             |
| <b>Celkem</b>    |     |           |                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | <b>50 559,48</b>  |                 |

## Měněpráce vedlejší a ostatní náklady

### 4 - Vedlejší a ostatní náklady

Ostrava

12.12.2019

Statutární město Ostrava

Hutní projekt Ostrava a. s.

KAPO inženýrské sítě s.r.o.

| PČ                     | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |         |                                                                                                                                                |     |          |                 | 33 000,00            |                    |
|                        | D   | H5.1    | H5                                                                                                                                             |     |          |                 | 33 000,00            |                    |
|                        | D   | 1.1     | Zařízení staveniště                                                                                                                            |     |          |                 | 28 000,00            |                    |
|                        | D   | 1.1.2   | Mapování zařízení staveniště na media. Připojení zařízení stavby na jednotlivá media                                                           |     |          |                 | 4 000,00             |                    |
| 7                      | K   | 001.007 | Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do veřejné kanalizace                                                                              | kpl | 1,000    | 4 000,00        | 4 000,00             | SOD                |
|                        | D   | 1.1.6   | Monitoring podzemních vod                                                                                                                      |     |          |                 | 9 000,00             |                    |
| 15                     | K   | 001.015 | Rozbory a sledování kvality podzemních vod - ověřovací rozbory                                                                                 | kpl | 1,000    | 3 000,00        | 3 000,00             | SOD                |
| 16                     | K   | 001.016 | Sledování množství a kvality čerpané podzemní vody, která je následně vypouštěná do kanalizace nebo recipientu po dobu realizace zemních prací | kpl | 1,000    | 3 000,00        | 3 000,00             | SOD                |
| 17                     | K   | 001.017 | Průzkum (sledování) stávajících studní v blízkosti zaměření hladiny                                                                            | kpl | 1,000    | 3 000,00        | 3 000,00             | SOD                |
|                        | D   | 1.1.7   | Zajištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení                                                                                    |     |          |                 | 15 000,00            |                    |
| 21                     | K   | 001.021 | Projekt aktualizace dočasného dopravního značení včetně projednání u dopravní komise                                                           | kpl | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00            | SOD                |
|                        | D   | 1.2     | Souhrnné práce                                                                                                                                 |     |          |                 | 5 000,00             |                    |
|                        | D   | 1.2.2   | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                        |     |          |                 | 5 000,00             |                    |
| 34                     | K   | 001.034 | Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací                                                                                      | kpl | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00             | SOD                |
| Celkem                 |     |         |                                                                                                                                                |     |          |                 | 33 000,00            |                    |