

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 08PT-000931  
Číslo smlouvy konzultanta: 20-001-A5-TDI

ISPROFIN: 327 123 4001

Název související veřejné zakázky:

**D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu; D7 Louny, zkapacitnění obchvatu; D7 Chlumčany, zkapacitnění - tým správce stavby**

### Smluvní strany:

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	████████████████████████████████████████
datová schránka:	████████
zastoupeno:	████████████████████████████████████████
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████████████████████████
e-mail:	████████████████████████████████████████
tel:	████████████████████████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████████████████████████
e-mail:	████████████████████████████████████████
tel:	████████████████████████████████████████
e-mail:	████████████████████████████████████████
tel:	████████████████████████████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Společnost SUDOP GROUP SD – VPK, zastoupená Správcem společností Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:	Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
IČO:	463 47 488
DIČ:	CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 785
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	████████████████████████████████████████
zastoupený:	████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████████████████████████
e-mail:	████████████████████████████████████████
tel:	████████████████████████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████████████████████████
e-mail:	████████████████████████████████████████
tel:	████████████████████████████████████████

#### Další společníci:

##### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO:	257 93 349
DIČ:	CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma:	akciová společnost

zastoupený:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**

se sídlem:

Kominárská 2, 4, 83203 Bratislava, SR

IČO:

313 22 000

zápis v obchodním rejstříku:

vedeného Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sa, vložka 378/B

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**PUDIS a.s.**

se sídlem:

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČO:

601 93 280

DIČ:

CZ60193280

zápis v obchodním rejstříku:

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČO:

251 03 431

DIČ:

CZ25103431

zápis v obchodním rejstříku:

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**IPSUM CZ s.r.o.**

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

257 01 347

DIČ:

CZ25701347

zápis v obchodním rejstříku:

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456  
společnost s ručením omezeným

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

[REDACTED]  
[REDACTED]

**DS engineering PLUS, a.s.,**

se sídlem:

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO:

279 55 834

DIČ:

CZ27955834

zápis v obchodním rejstříku:

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

[REDACTED]

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Smlouvu (smlouvu o dílo).**

## **Článek I. Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - poskytování služeb, spočívajících v provádění výkonu Asistenta správce stavby a stavebního dozoru včetně související technické pomoci ve vztahu k realizovaným stavebním objektům v zájmu ŘSD ČR u staveb „**D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu; D7 Louny, zkapacitnění obchvatu; D7 Chlumčany, zkapacitnění**“, a to dle této prováděcí smlouvy a jejích příloh.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - technickými podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě
  - VD-ZDS, zadávacími podmínkami zadávacího řízení na zhotovitele staveb D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu; D7 Louny zkapacitnění obchvatu a D7 Chlumčany, zkapacitnění a Vysvětleními, změnami nebo doplněními zadávací dokumentace jednotlivých staveb, Smlouvami o dílo se zhotoviteli jednotlivých staveb a pravomocnými stavebními povoleními.Další technické podmínky tvoří přílohu č. 2, této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací**, č. 01UK-003390, uzavřenou dne 8. 10. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## **Článek II. Cena za poskytované služby**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 78 537 000,- Kč

DPH: 16 492 770,- Kč

včetně DPH: 95 029 770,- Kč

- Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3, této smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
  3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Konzultanti jsou oprávněni zaslat objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.
  4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED]

## **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - zahájení prací: **na základě písemného pokynu Objednatele.**
  - specifikace případných etap a předpokládaný termín dokončení:
  - po celou dobu realizace staveb do doby jejich dokončení a dle požadavků Objednatele:
  - D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu: 1/2020 – 12/2022;**

**D7 Louny, zkapacitnění obchvatu: 3/2020 – 12/2022;**

**D7 Chlumčany, zkapacitnění: 11/2020 – 12/2023.**

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D7 Panenský Týnec, D7 Louny a D7 Chlumčany.

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - a. PDPS a DSP + zadávací podmínky zadávacího řízení na zhotovitele jednotlivých staveb + Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace;
  - b. smlouva o dílo č. 08PT-000752 pro D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu, č. 08PT-000823 pro zakázku D7 Louny, zkapacitnění obchvatu a Smlouvu o dílo pro D7 Chlumčany, zkapacitnění vč. dodatků;
  - c. stavební povolení pro jednotlivé stavby;
  - d. předávací protokol z dosavadního výkonu TDS vč. měsíčních zpráv;
  - e. pravomocná územní rozhodnutí.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta (subdodavatele), prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
  - fakturace – měsíční, na základě objednatelům schváleného výkazu odpracovaných hodin;
  - faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN, číslo rámcové smlouvy a číslo dílčí zakázky.
  - fakturace bude probíhat dle konkrétní stavby, pro všechny stavby samostatně:
    - pro stavbu D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu bude uváděn ISPROFIN: 327 123 4001;
    - pro stavbu D7 Louny, zkapacitnění obchvatu bude uváděn ISPROFIN: 327 123 4003;
    - pro stavbu D7 Chlumčany, zkapacitnění bude uváděn ISPROFIN: 327 123 4002.

(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě).
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob trvale delegovaných na stavbu následující:
  - Dle přílohy č. 3 - Podrobné specifikace ceny/Soupisu služeb.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
  - Kanceláře budou zajištěny zhotovitelem stavby.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantům na základě této Rámcové dohody vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), jsou konzultanti povinni zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy budou konzultanti v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatele, jsou povinni na tuto skutečnost objednatelům upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze této Rámcové dohody.

## **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu <sup>1</sup>).
- 1a. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění;
  2. Technické podmínky plnění smlouvy;
  3. Podrobná specifikace ceny.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

---

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda

**Příloha č. 1**  
**Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem zakázky je zajištění činností Týmu Správce stavby (dále jen „TDS“), odpovědného za kontrolu plnění Smlouvy, která je tvořena mimo jiné Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem (červená kniha FIDIC). TDS vykonává svou činnost mimo jiné v souladu s Metodickým pokynem pro tým správce stavby.

Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti:

- upozorňovat Správce stavby a Zhotovitele na rozpor se Smlouvou,
- kontrolovat a připomínkovat změny, především variace a zlepšení podle čl. 13 OP,
- jednat v souladu s čl. 13 OP a s Metodikou pro správu změn díla u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek (SFDI),
- vydávat doporučení ohledně podzhotovitelů (pod-čl. 4.4 OP) a materiálů (pod-čl. 7.2 OP),
- provádět přezkum, kontrolu, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování a ověření postupů ve smyslu ustanovení pod-čl. 7.3 OP, o musí se účastnit na zkoušení ve smyslu pod-čl. 7.4 OP včetně potvrzení správnosti Zhotovitelova certifikátu o zkoušce u technologických zařízení, materiálů a jiných částí díla v rozsahu specializace příslušného Asistenta specialisty,
- vydávat doporučení k odmítnutí prací (resp. technologického zařízení, materiálů či řemeslného zpracování) ve smyslu pod-čl. 7.5 či provedení nápravných prací ve smyslu pod-čl. 7.6 OP,
- účastnit se na měření díla ve smyslu pod-čl. 12.1 OP,
- potvrdit skutečné množství prací a správnost metody měření v souladu s pod-čl. 12.1 a 12.2 OP,
- provádět měření v souladu s pod-čl. 12.1 OP a Metodikou pro měření (SFDI),
- kontrolovat dodržování věcného harmonogramu Zhotovitelem a upozornit na jeho případný rozpor se skutečným postupem prací ve smyslu pod-čl. 8.3 OP,
- jednat v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (SFDI),
- kontrolovat měsíční zprávy o postupu prací Zhotovitele co do jejich souladu s pod-čl. 4.21 OP,
- upozornit na neplnění jakýchkoli dalších závazků Zhotovitele plynoucích ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů,
- účastnit se na přijímacím řízení a dozorovat dokončení díla a jeho souladu se Smlouvou včetně kontroly dokumentů, které je Zhotovitel povinen při přijímce díla předložit,
- kontrolovat dodržování závazných požadavků a podmínek stanovených správními orgány, včetně zejména závazných požadavků stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro dílo a pravomocným stavebním povolením pro dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění díla,
- vydávat doporučení ohledně Zhotovitelem navrhovaných opatření k odstranění vad a nedodělků, pořizovat fotodokumentaci a další doklady průběhu realizace díla,
- připomínkovat procesy zpřesňování projektové dokumentace, např. realizační dokumentace stavby (RDS) a to včetně schvalování,
- účastnit se na kontrolních dnech, výrobních výběrech a všech jednáních ve věci technického řešení stavby a projektové dokumentace,
- kontrolovat řádné vedení stavebních deníků, a provádět odpovídající záznamy,
- spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod,
- podílet se na řešení claimů, a to v rozsahu působnosti,
- jednat v souladu s pod-čl. 20.1, 2.5. a 3.5 OP a s Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů (SFDI).

**Příloha č. 2**  
**Technické podmínky plnění smlouvy**

- Konzultant je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne konzultantovi objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění ( [REDACTED] )
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. [REDACTED] )

**D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu**  
**D7 Chlumčany zkapacitnění**  
**D7 Louny, zkapacitnění obchvatu, tým správce stavby**

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet	Týdenní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	týdnů	sazba	Kč
<b>A) asistent správce stavby</b>						
asistent správce stavby						
<b>Služba - funkce</b>	<b>počet</b>	<b>počet dní</b>	<b>Počet dní</b>	<b>Počet</b>	<b>Denní</b>	<b>Cena</b>
	měsíců	v měsíci	celkem	týdnů	sazba	Kč
<b>Tým správce stavby/asidenta správce stavby :</b>						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
<i>specialisté :</i>						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring						
koordinátor BOZP						
<b>A) Celkem</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorní správa :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi - doplňková pozice výhradně pro stavbu Chlumčany zkapacitnění						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) - doplňková pozice výhradně pro stavbu Chlumčany, zkapacitnění						
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista geodet ÚOZI						
Asistent specialista pro protikorozní ochranu						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí						
Asistent specialista pro životní prostředí						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti						
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
Právník						
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x				
Expert - pozemní komunikace	x	x				
Expert – produktovody	x	x				
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x				
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>A) Celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						<b>78 537 000</b>