

Dodatek č. 6

Zhotovitel:	AQUATEST a.s. zapsaná v oddílu B, vložka 1189 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
Sídlo:	Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO, DIČ:	447 94 843, CZ44794843, plátce DPH
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupení:	Daniel Kraft, předseda představenstva
Telefon, e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech:	
- obchodních:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	a
Objednatel:	Město Jičín
Sídlo:	Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO, DIČ:	00271632, CZ00271632 plátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 19-524541/0100
Zastoupení:	JUDr. Jan Malý, starosta města
Telefon, e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech:	
- obchodních:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Výše uvedené smluvní strany uzavírají **dodatek č. 6 k smlouvě o dílo na Zpracování studie nakládání s odpady ve městě Jičíně ze dne 28.1.2019 tohoto obsahu:**

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28. 1. 2019 Smlouvu o dílo na Zpracování studie nakládání s odpady ve městě Jičíně.

Termín ukončení prací (tj. studie vč. provedení geodetického zaměření a hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu) byl nejpozději do 31. týdne od nabytí účinnosti této smlouvy, tedy do 2.9.2019. Obě strany následně uzavřely dodatek č. 2, kterým se termín odevzdání studie změnil do 1.11.2019, dále pak dodatek č. 3 upravující termín odevzdání do 1.12.2019, dodatek č. 4 upravující termín odevzdání do 31.12.2019 a dodatek č. 5 upravující termín odevzdání do 31.1.2020.

II.

S ohledem na nové okolnosti a požadavky vzniklé v průběhu projednání studie s objednatelem, které vyžadují úpravu řešení navržených ve studii, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo, kterým se mění termín provedení (odevzdání) díla – Zpracování studie nakládání s odpady ve městě Jičíně a to do 31. 7. 2020.

III.

Tento dodatek č. 6 byl schválen na 37. zasedání Rady města Jičína dne 22.1.2020.

V ostatním smlouva o dílo zůstává beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město.

Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. Na závěr pod tento dodatek po odsouhlasení jeho obsahu smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram prací.

V, dne

V Jičíně dne

.....

.....

Zhotovitel

Objednatel