

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 09EU-002052 (číslo objednatele) a č. 220/2014 (číslo zhotovitele)

v rámci zakázky „I/13 Frýdlant, křižovatka“

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ659 933 90
Osoba jednající jménem objednatele: [REDACTED], generální ředitel ŘSD ČR
Zastoupený: [REDACTED] ředitelem správy Liberec
Ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí provozního úseku správy Liberec

a

Město Frýdlant

Se sídlem: náměstí T.G.Masaryka 37, Frýdlant 464 01
IČ: 00262781
DIČ: CZ00262781
Osoba jednající jménem objednatele: [REDACTED], starosta
Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDACTED] vedoucí investičního oddělení
(dále jen „Objednatel“)
Na straně jedné

a

STRABAG, a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
Korespondenční adresa: Oblast Sever, Tř. gen. Svobody 77, Liberec 12, 460 14
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupen: [REDACTED] v zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015
[REDACTED], v zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015
[REDACTED], v zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
[REDACTED] v zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015
[REDACTED] v zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015
[REDACTED], v zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015

(dále jen „Zhotovitel“)

Na straně druhé

v rámci výše uvedené zakázky a v souladu s článkem „IX. Závěrečná ustanovení“ dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 3 takto:

Článek I. Předmět díla se mění takto:

Objekty hrazené Městem Frýdlant:

Objekt 102 – Chodníky

V rámci realizace objektu SO102 byly provedené drobné změny oproti původní PD, a to:

- 1) Bylo upraveno místo pro přecházení směřující na parkoviště / na pozemek firmy ERBBUS, z důvodu úpravy obalových křivek a úhlem napojení pro vjezd nákladních vozidel.
- 2) Po dokončení realizace chodníkových těles byly zaměřeny skutečné výměry ploch.
- 3) Po dokončení realizace byla zaměřena skutečná plocha obkladové části na p.p.č. 3003 v místě BUS zastávky.
- 4) Po dohodě s vlastníkem objektu č.p. 3003 nebyly provedeny anglické dvorky.
- 5) Bylo provedeno ocelové zábradlí dle PD, avšak namísto JAKL profilů bylo provedeno zábradlí trubkové pr. 4,8 cm. Materiál zůstává dle původní PD. Po zaměření délky skutečného provedení byla snížena celková délka trubkového zábradlí o 4m.

Článek II. Cena se mění takto:

Objekty hrazené Městem Frýdlant:

Objekt 102 dle smlouvy o dílo

Snížení plochy chodníkového tělesa (zdůvodnění, viz. předmět bod 1),2))

Odpočet vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. 200mm

Odpočet vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. 80mm

Odpočet krytů z betonových dlaždic se zámkem

Snížení plochy obkladu stěn na objektu č.p. 3003 (zdůvodnění, viz. předmět bod 3))

Obklady stěn z pórovinových dlaždic

Otlučení obkladů z dlaždic

Odpočet anglických dvorků (zdůvodnění, viz. předmět bod 4))

Poklopy ocelové samostatné

Úprava stávajících anglických dvorků

Odpočet délky trubkového zábradlí (zdůvodnění, viz. předmět bod 5))

Ocelové silniční zábradlí žár. zinkované ponorem

Objekt 102 celkem

Objekt 420 celkem (beze změn)

Objekty hrazené Městem Frýdlant celkem

984.301,33 Kč bez DPH

Článek IX. Závěrečná ustanovení se tímto dodatkem č. 2 doplňuje takto:

Tímto dodatkem se nemění ostatní dohody uzavřené ve smlouvě o dílo ze dne 16.12.2014.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních (Město Frýdlant 2x, ŘSD ČR 2x a STRABAG, a.s. 2x).

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Účastníci tohoto dodatku po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na podkladě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní asi jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

STRABAG a.s.

Podpis:

Podpis

Jméno: |

Jméno:

Funkce: Ředitel správy Liberec

Funkce: Pověřený ekonomický vedoucí oblasti
V zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015

Datum:

Datum

Město Frýdlant

STRABAG a.s.

Podpis:

Podpis


Jméno:

Jméno:

Funkce: starosta města

Funkce: Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
V zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015

Datum: