

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Město Krnov, IČ 00296139,
se sídlem Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov,
zastoupené starostou města Ing. Tomášem Hradilem
dále také jen jako objednatel, na straně jedné,

a

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
se sídlem M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Liborem Staňkem,
dále také jen jako zhotovitel, na straně druhé,
dále zhotovitel a objednatel společně také jako smluvní strany.

Městský úřad Krnov

Doručeno: 16.01.2020 08:57:53

KRNOVZ-4431/2020

listy: 2 přílohy: 0 druh př.: 0

doporuč.:



I.

1. Město Krnov, jako objednatel, uzavřelo se zhotovitelem, společností Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. smlouvu o dílo č. 88/2010/2019 ze dne 24. 7. 2019 na realizaci díla - „Sanace kanalizace na ul. Albrechtická DN 250-DN 500 v délce 138m“. Dílo bylo zhotovitelem realizováno a převzato objednatelem.
2. Smluvní strany se smlouvou o dílo ze dne 24. 7. 2019 dohodly na ceně díla ve výši **741.270,- Kč bez DPH**. K dnešnímu dni objednatel zaplatil zhotoviteli na cenu díla částku **712.470,- Kč bez DPH**. Zbýlá nezaplacená část ceny díla činí ve výši **28.800,00 Kč bez DPH**.
3. Dílo bylo zhotovitelem provedeno, dokončeno a předáno dne 5.11.2019. Dílo bylo provedeno zhotovitelem řádně, bez vad a nedodělků a takto také objednatel dílo převzal. Tímto zanikly závazky zhotovitele ze smlouvy o dílo splněním.
4. Při přípravě konečné fakturace, v období po předání díla, bylo při porovnání zhotovitelem oceněného výkazu výměr, který byl podkladem pro uzavření smlouvy o dílo, a skutečného rozsahu provedeného díla zjištěno, že zhotovitel neprovedl část díla, která odpovídá podle výkazu výměr část ceny díla ve výši 28.800,00 Kč bez DPH. Neprovedení této části díla nemělo vliv na řádné provedení díla, neprovedené práce nebylo nutné realizovat, protože skutečná situace na místě stavby si jejich provedení nevyžádala.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že nezaplacené části ceny díla odpovídají zhotovitelem neprovedeným pracem a dodávkám, které byly původně zahrnuty ve smlouvě o dílo, a které nebyly fakturovány na základě skutečného rozsahu provedených prací.

Cena díla sjednaná smlouvou ze dne 24.7.2019: 896.936,70 Kč s DPH

Skutečně zaplacená cena díla: 862.088,70 Kč s DPH

6. Protože existuje pochybnost o tom, zda objednatel zaplacením částky 862.088,70 Kč s DPH zaplatil zhotoviteli celou cenu díla, smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 1903 Občanského zákoníku tuto dohodu o narovnání, kterou odstraňují pochybnost o tom, zda byla cena díla objednatelem řádně zaplacená a proto také shodně prohlašují a činí nesporným, že:

- Zaplacením částky 862.088,70 Kč s DPH objednatel zcela splnil svůj závazek zaplatit cenu díla podle smlouvy o dílo ze dne 24. 7. 2019.
- Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné pohledávky z titulu nedoplatku ceny díla na základě shora popsané smlouvy o dílo ze dne 24. 7. 2019.

II.

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních stránkách města Krnova (www.krnov.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených na této dohodě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Krnov má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této dohodě obsažené.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či Meta data, které se dle zákona o registru smluv obecně nezveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a Meta dat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření město Krnov. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem město Krnov nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správě registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dohody také druhé smluvní straně.
3. Případná neplatnost některého ustanovení této dohody nebude mít za následek neplatnost ostatních ustanovení. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
7. Uzavření této dohody schválila rada města Krnov svým usnesením č. 1108/22/201/2020 ze dne 13. 1. 2020

V Krnově dne 28 -01- 2020

Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil
starosta města



V Krnově dne 28 -01- 2020

Osobní údaje

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti