

Harmonogram postupu prací při Rekonstrukci dětských minikoutků na letišti Praha

<i>DATUM</i>		<i>Školení, Bezpečnost, Akreditace</i>	<i>Likvidace původních koutků</i>	<i>Montáž nových koutků</i>	<i>Předání dokumentace</i>
Objednávka, podle smlouvy		3-4 týdny od objednání pro montéry, vjezd aut	4-5 týdnů od objednání doba trvání práce 4-5 dní	5-6 týdnů od objednání doba trvání montáže 6-7 dní	14 dní od dokončení díla předávací protokoly, certifikáty

Montela MH s.r.o.
Hradec Králové