

HARMONOGRAM PRACÍ A FINANČNÍ

Akce: Rekonstrukce pavilonu ryb

rok	2020																			
	měsíc		02					03					04				05			
	týden	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Přípravné práce																				
Zemní práce																				
Základy																				
Svislé konstrukce																				
Vodorovné konstrukce																				
Úpravy povrchů vnitřní																				
Podlahy																				
Dokončovací práce																				
Bourání konstrukcí a demontáže																				
Izolace proti vodě																				
Izolace tepelné																				
Konstrukce truhlářské																				
Konstrukce zámečnické																				
Podlahy z dlaždic																				
Podlahy povlakové																				
Obklady keramické																				
Malby																				
Nátěry																				
Zdravotechnika																				
Ústřední vytápění																				
Elektroinstalace																				
Vzduchotechnika																				
Měření a regulace																				
Revize, zkoušky, uvedení do provozu																				
fakturovaná částka za období bez DPH	150 000 Kč					290 000 Kč					960 000 Kč				4 429 500 Kč					
celková částka bez DPH	5 829 500 Kč																			
	termín předání staveniště 30.1.2020									termín předání kompletního díla bez vad a nedodělků 29.5.2020										