

Číslo SOD objednatele: 09EU-002572

Číslo SOD zhotovitele: 16.0154-07

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2

Stavba: 3271110901 I/14 Jablonec n.N. IPHO – památková zóna - 4. etapa
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění ve znění souvisejících zákonů

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Statutární zástupce : [REDACTED] Generální ředitel ŘSD ČR

Zastoupený: [REDACTED], ředitelem správy Liberec
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí ekon. úseku

ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma: EKOLA group, spol. s r.o.
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 39803

Sídlo: Mistrovská 4/558,
108 00 Praha 10

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 63 98 13 78

DIČ: CZ63 98 13 78

Dále jen zhotovitel

Z důvodu komplikovaných projednávání s orgány státní památkové péče, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 následujícím způsobem:

1/ **Mění se bod 4.3., článku 4, a nově zní:**

4.3. Termín plnění

Termín plnění nejpozději do 31.03.2017

Ostatní body tohoto článku zůstávají beze změny

2/ **Mění se bod 3.3.1., článku 3, a nově zní:**

3.3.1. Fakturace bude prováděna jako dílčí, vždy po předání a vzájemném odsouhlasení dílčího celku. Zhotovitel po vzájemném odsouhlasení dílčího celku s objednatelem vystaví vždy do 15 dnů fakturu – daňový doklad ve dvojnásobném vyhotovení a doručí na adresu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

Ostatní body tohoto článku zůstávají beze změny

3/ *Ostatní články a ujednání této smlouvy zůstávají beze změny.*

4/ *Dodatek ke smlouvě je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.*

V Liberci dne: 28.7.2016
Za objednatele:

V Praze dne 27.07.2016
Za zhotovitele:

ředitel správy Liberec

jednatelka společnosti
EKOLA group, spol. s r.o.