

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 22. 10. 2019

uzavřené smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy.

I. Smluvní strany


1. Objednatel:

Česká republika – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno

IČ: 71009191

DIČ: CZ71009191, není plátcem DPH

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. David Křivánek, ředitel

Zastoupení ve věcech technických: 

Organizační složka státu vzniklá na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „objednatel“ nebo „KHS JmK“)

a

2. Zhotovitel:


F&K&B, a.s.

sídlo: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4

IČ: 26236061

DIČ: CZ26236061

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Klimovič, předseda představenstva

Zastoupení ve věcech technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl B, vložka 3531.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření doby provedení díla, která je specifikována v odstavci 1. části V. smlouvy o dílo ze dne 22. 10. 2019 následovně:

Původní text odstavce ve znění:

„Zhotovitel provede dílo v době od 1. 11. 2019 do 30. 12. 2019.“

Se nahrazuje textem:

„Zhotovitel provede dílo v době od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem tohoto dodatku, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním.
4. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně, dne 17. 1. 2020

Za objednatele:



Ing. David Křivánek
ředitel
ČR – Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-25-

V Brně, dne 20. 1. 2020

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Kůrnovic
předseda představenstva
F&K&B, a.s.

