

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/2019/I/Šmy

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED] referentem odboru investic a
údržby majetku města, [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **MPA ProjektStav s.r.o.**
Ocelářská 340/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
DIČ: CZ28634403
IČO: 28634403
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 35916.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2019/I/Šmy k realizaci díla – zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (DUR+DSP) a dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) s názvem „Rekonstrukce opěrné zdi včetně zpevnění a odvodnění místní komunikace v Bílovci, Lhotce – projekt“ par.č.2014/1 v kat. území Lubojaty, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části **doba plnění**, a to z důvodů nepředvídatelných vlivů vzniklých během přípravných a projekčních prací, zejména s vyjádřením správců inženýrských sítí v jejich majetku.

Článek III., odst.1. písm. a), b) Doba plnění, se mění takto:

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a) Projektová dokumentace pro společné povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek, dotčených orgánů a správců sítí atd. a jejich zpracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného společného povolení: **do 31.8.2020**
- b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby: **do 30.9.2020**

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

V Bílovci dne: 27.1.2020

[Redacted signature]

[Redacted name]

starostka města

V Bílovci dne: 27.1.2020

[Redacted signature]

[Redacted signature]