

Dohoda ke  
**SMLouvĚ O DíLO č. 0394/2019**  
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Ulice Průmyslový park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší“

uzavřené 11. 09. 2019 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: ČS, a.s.  
Číslo účtu: 1767241349/0800  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí ORM  
tel. xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech technických: Ludvík Michalec – referent oddělení investic  
tel. xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen objednatel)*

**2. Zhotovitel**

**V+V SAVEKO s.r.o.**

Adresa: Záhumní 1346, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupen: Ing. Vojtěchem Pšejou, jednatelem společnosti  
IČ: 25818881  
DIČ: CZ25818881  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19128  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Vojtěch Pšejja, jednatel společnosti - tel. xxxxxxxxxx

*(dále jen zhotovitel)*

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:

## II.

### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 09. 2019 Smlouvu o dílo č. 0394/2019 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby spočívající ve vybudování autobusových zastávek před firmou Erich Jaeger, přechodu pro chodce a navazujících komunikací na ulici Průmyslový park v Kopřivnici (dále jen „dílo“). Rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s prvky dokumentace pro provádění stavby s názvem „Ulice Průmyslový park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší“ vypracovanou společností HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. v 01/2019 (dále jen „projektová dokumentace“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

## III.

### Předmět dohody

1. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny byly nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele byly ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 této dohody. Provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato dne 17.12.2019.
2. Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č. 1 a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v odst. 3. tohoto článku této dohody.
3. Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

Cena za dílo celkem dle Smlouvy bez DPH	1.631.566,90 Kč
Cena za dílo celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.692.236,78 Kč
Dohoda - méněpráce celkem	- 151.944,54 Kč
Dohoda - vícepráce celkem	38.108,95 Kč
Cena za provedení prací v rozsahu dle této dohody celkem bez DPH	-113.835,59 Kč
-----	
<b>Cena díla celkem dle této dohody bez DPH</b>	<b>1.578.401,19 Kč</b>
DPH 21%	331.464,25 Kč
Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH	1.909.865,44 Kč

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu
5. Dohodu ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své ..... schůzi dne ..... usnesením č. ....

V Kopřivnici dne

V Kopřivnici dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kopečný  
starosta

Ing. Vojtěch Pšeja  
jednatel společnosti