

DODATEK č. 05291-2019-4502-D-0592/02-UV-015-XU0089-02

ke Smlouvě o dílo č. 05291-2011-452-S-0592/02-UV-015-XU0089 ze dne 26. 4. 2011 na zpracování dokumentace na akci – „Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava – Dědina (poškození hornickou činností OKD, a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **KANIA a.s.**
se sídlem na adrese: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 268 17 853
DIČ: CZ26817853
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
zastoupená: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 05291-2011-452-S-0592/02-UV-015-XU0089, ze dne 26. 4. 2011, ve znění Dodatku č. 05291-2019-4502-D-0592/02-UV-015-XU0089-01, ze dne 6. 5. 2019 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z 11. 10. 2019 označeného jako „Žádost o změny závazku ze Smlouvy o dílo č. 05291-2011-452-S-0592/02-UV-015-XU0089 uzavřené dne 26. 4. 2011 a dodatku č. 1 uzavřené dne 6. 5. 2019

mezi Českou republikou – Ministerstvem financí, na straně objednatele, a KANIA a.s., na straně zhotovitele (dále také jen – Smlouva o dílo)“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a v čl. III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení díla bez DPH činí podle rozpočtu, aktualizovaném ZZS č. 2 činí 2 538 200,-Kč (slovy: dva-miliony-pět-set-třicet-osm-tisíc-dvě-stě korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Čl. III. bod 3.1 a 3.2 Smlouvy nově zní takto:

3.1 *„Zhotovitel zpracuje a objednateli **doručí projektovou dokumentaci** pro změnu územního rozhodnutí, pro stavební povolení, a to v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, nejpozději do 1. 12. 2019.“*

3.2 *„Zhotovitel **provede inženýrskou činnost** vedoucí k vydání pravomocného společného povolení v rámci společného územního a stavebního řízení nejpozději do 30. 6. 2020.“*

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 10. 1 .2020

Česká republika - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 6. 1. 2020

KANIA a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Ondřej Fabián
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX