

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO z 14.11.2019

uzavřená v souladu s ustan. § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění mezi účastníky:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově, PO

se sídlem: v Mnichově

IČ: 71175326

DIČ:

bankovní spojení: ČSOB Mariánské Lázně

číslo účtu: 185151728/0300

jednající: Ing. Monika Šumová

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Aleš Gajdoš

se sídlem: Stará Voda 80, 35301

IČ: 70724091

DIČ : nejsem plátee

bankovní spojení: ČSOB Mar. Lázně

číslo účtu: 197920328/0300

jednající: Aleš Gajdoš

zapsaný u OŽÚ Městský úřad v Mariánských č.j.: ŽIV/07/3553/IS; ev.č. 340203-6441-00

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Čl. II.

Doba plnění

Vzhledem ke ztíženým technickoorganizačním podmínkám (příprava prostorů k provedení oprav) se část oprav přesouvá na začátek r. 2020.

Zhotovitel se zavazuje provést dokončení díla v objektu Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově a to v dohodnutém objemu prací (viz. NNC z 10.11.2019) a nově **sjednané době dokončení tj. do 15.1.2019.**

V Mariánských Lázních dne 16.12.2019

.....
Za objednatele:

.....
Zhotovitel: