



KUJCP018L7A1

KUJCK 6446/2017

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy u objednavatele: SDL/OREG/803/16

Číslo smlouvy u zhotovitele: 216/302

### I. Smluvní strany

#### Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřen vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování stavebního řádu a dopravy KÚ, tel. č. 386 720 201

#### Zhotovitel: SETERM CB a.s

se sídlem: České Budějovice, Nemanická 2765/16a, PSČ 370 10

IČO: 26031949

DIČ: CZ26031949

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. : 763643231/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

oddíl B, vložka 1173

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních:

Pavel Sedláček, člen představenstva

Ve věcech technických:

Radek Scherkl, technik

### **Předmětem dodatku č. 1 je změna čl. 4 Doba plnění**

Důvodem pro změnu termínu SoD ze dne 2.12.2016 jsou klimatické podmínky – dlouhodobě nízké teploty pod bodem mrazu, neumožňující práci zejména s kabely, stanovených tech.podmínkami výrobce.

*Původní znění:*

#### **4. Doba plnění**

Termín zahájení realizace a dokončení celého díla:

Zahájení prací: předání staveniště - do 2 dnů po podpisu smlouvy

Dokončení díla: celkové dokončení: do 31.12.2016

5/4

Nové znění:

#### 4. Doba plnění

Termín zahájení realizace a dokončení celého díla:

Zahájení prací: předání staveniště - do 2 dnů po podpisu smlouvy

Dokončení díla: celkové dokončení: do 30.04.2017

#### Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv / na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


V Českých Budějovicích dne **29-12-2016** .....

V Českých Budějovicích dne **18-12-2016**

za objednatele:

za zhotovitele:

  
.....  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



**SETERM CB a.s.**  
Nemanický 2765/16a (39)  
Budějovice  
fax: 387222031  
: CZ26031949

  
.....  
Pavel Sedláček  
člen představenstva  
