



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 01. 07. 2019

Článek I. Smluvní strany

Název subjektu: Obec Vráto

Sídlo: Vráto 20, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Mgr. Bc. Martin Muchka MBA, starosta
IČO: 00581950
DIČ: není plátce DPH
Číslo účtu: 101304222/0300
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Martin Muchka MBA, starosta
Telefon: 724 251 226
Email: m.muchka@cbox.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

Název subjektu: Aleš Šorfa - ALSTAV

Sídlo: Rudolfovská 10, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Aleš Šorfa
IČO: 12936791
DIČ: CZ6201281482
Zápis v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Číslo účtu: 562008389/0800
Kontaktní osoba: Aleš Šorfa
Telefon: +420 603 476 702
Email: alstavas@gmail.com
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto níže uvedeném dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah předmětu díla specifikovaný ve smlouvě o dílo ze dne 01. 07. 2019 s tímto dodatkem mění o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.

Článek III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku VIII Cena díla, odst. 4, který se mění následovně:
Původní znění:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena celkem bez DPH	570 379,77 Kč
DPH (21 %)	119 779,80 Kč
Cena celkem včetně DPH	690 159,57 Kč

Nové znění vlivem Dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH	531 716,60 Kč
DPH (21 %)	111 660,49 Kč
Cena celkem včetně DPH	643 377,09 Kč

Změna dle ZL č. 1:

Méněpráce bez DPH	38 663,17 Kč
Méněpráce vč. DPH	46 782,47 Kč

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčené, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek a změny jím upravené jsou zcela v souladu s bodem č. 9.2. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020. Nejedná se o podstatnou změnu zakázky dle bodu. č 9.2.2 Metodického pokynu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 1.
5. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy č.1.

Dne 2. srpna 2019 ve Vrátně

Dne 2. srpna 2019 ve Vrátně

Objednatel

Mgr. Bc. Martin Muchka MBA
starosta obce Vrátno

Zhotovitel

Aleš Šorfa
Jednatel Aleš Šorfa - ALSTAV