



## STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování  
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML1023496

### Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: Ing. Mgr. Petr Nedvědický, primátorem  
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:

bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

#### 2. RAVEK s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Janem Procházkou, jednatelem  
se sídlem: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 25432141  
DIČ: CZ25432141

bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**  
uzavřené dne 12. 7. 2019

### II. Předmět Dodatku č. 3

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. odst. 11. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 3, jehož podstatou je změna, která je přesně specifikována ve změnovém listu č. 6, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2) V čl. IV. Místo a čas plnění díla se mění text v odst. 2. smlouvy takto:  
Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do **24. 2. 2020**.

3) Cena za dílo dle čl. V. odst. 1. smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o celkovou částku ve výši 76 974,49 Kč bez DPH. V návaznosti na toto zvýšení ceny za dílo se stávající znění tohoto odstavce ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena díla je stanovena ve výši 2 650 731,75 Kč bez DPH  
(slovy: Dvamilionyšestsetpadesáttisícsedmsettřicetjedna koruna česká, 75 haléřů)  
DPH 556 653,67 Kč  
Cena díla je stanovena ve výši 3 207 385,42 Kč s DPH  
(slovy: Třimilionydvěstěsedmtisícťřistaosmdesátpět korun českých, 42 haléře).

4) Ostatní ujednání smlouvy včetně Dodatků č. 1 a 2 zůstávají nedotčena.

### III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Mgr. Petr Nedvědický  
Primátor Statutárního města  
Ústí nad Labem

.....  
Ing. Jan Procházka  
jednatel

Příloha:  
změnový list č. 6