

**Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 10416/2019/OM
uzavřený podle zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)**

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

Zastoupený ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku, pověřeného
zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Milan Lukáš

[REDACTED]
IČ: 63306891

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená /Jednající: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

Dne 4. 6. 2019 uzavřely uvedené smluvní strany rámcovou smlouvu o dílo č.10416/2019/OM (dále jen „Smlouva“) na realizaci zakázky „Provádění revizí, čištění a kontrola spalinových cest“ v majetku statutárního města Ostravy svěřeném městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

III. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna následujícího ustanovení Smlouvy.
Znění čl. VI. Platební podmínky, bod 2.2.4 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
2.4 číslo smlouvy,

IV. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních Smlouva zůstává nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 k uveřejnění v registru smluv zašle objednatel.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele

V Ostravě, dne

—
Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne