

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Rekonstrukce střešní krytiny haly na sůl a přístřešku Blatná

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **180/P/2016-1**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **HMpro s.r.o.**
Sídlo: Černokostelecká 938/8, Praha 10
Zastoupený: **Milan Hanakovič, jednatel**
IČ: 24801224 DIČ: CZ24801224

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175488

Zástupce ve věcech smluvních:

Milan Hanakovič

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

Milan Hanakovič

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

Milan Hanakovič

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek mění bod 3.1 smlouvy o dílo nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1. Předání staveniště: do 20 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

Dokončení prací: do 31. 3. 2017

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

České Budějovice, dne: 22.12.2016


Vitějovice, dne: 22.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace


HMpro cz s.r.o.
Čemokos
IČO: 248

Milan Hanakovič
jednatel