

SD/00715/2018/4

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/00715/2018

I Smluvní strany

Zhotovitel: Road M.A.A.T., s.r.o.

IČO: 043 26 083, DIČ: CZ04326083

se sídlem: Převrátílská 330/15, 390 01, Tábor

ve věcech smluvních zastoupen xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, xx.x., xxx, xxx, jednatelem

zástupci ve věcech technických: xxx xxxxxx

na straně jedné (v dohodě dále jen jako **Zhotovitel**)

a

Město Tábor

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014, DIČ: CZ00253014

zastoupené Ing. Štěpánem Pavlíkem, starostou

Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Karel Hotový, vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení realizace a přípravy investic

na straně druhé (v dohodě dále jen jako **Objednatel**)

se dohodly na navýšení původní ceny a termínu odevzdání uvedené ve smlouvě o dílo „Parkoviště u plaveckého stadionu v Táboře“ (č. Objednatele SD/00715/2018) takto:

- Zhotovitel a objednatel se dohodly na navýšení původní ceny díla o **15 000 Kč bez DPH (18 150 Kč včetně DPH).**

se dohodly na změně termínu odevzdání díla „Parkoviště u plaveckého stadionu v Táboře“ (č. Objednatele SD/00715/2018) takto:

- Zhotovitel se zavazuje odeslat dílo na DOSS ve stupni pro **společné povolení stavby do 29.2.2020.**

Odůvodnění:

Navýšení ceny a prodloužení termínu vzniklo nesouhlasným stanoviskem OŽP a dodatečným požadavkem na následující doplnění projektu:

Zpracovat požadovanou výsadbu zeleně krajinným architektem formou samostatného SO.

V dokumentaci budou uvedeny detaily výsadeb stromů, keřů a trvalek (včetně příčných řezů svažitých lokalit), aby bylo zřejmé, jak má výsledný celek vypadat, v případě trvalek bude dokumentace obsahovat minimálně půdorys výsadeb s uvedením druhů a počtů kusů.

V Táboře dne: 31.1.2020

V Táboře dne: 31.1.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Karel Hotový

Město Tábor

vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

.....
xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, xx.x., xxx, xxx.

Road M.A.A.T., s.r.o., jednatel