

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-459/19-D1  
Číslo zakázky: 21300319  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**  
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vločka 130876  
IČO: 28177851  
DIČ: CZ28177851  
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti  
[redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

---

- 2.1 Vzhledem k nutné koordinaci s investiční akcí města Mělník (rekonstrukce chodníků), se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace stavby.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

### 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: **20. 11. 2019**
- Dokončení stavby: **31. 5. 2020**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

---



- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-459/19 (**Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet**), uzavřené dne 19. 11. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-459/19 (**Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet**), uzavřené dne 19. 11. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-459/19 (**Mělník - ul. Pražská, rekonstrukce kanalizačních šachet**), uzavřené dne 19. 11. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 30. 12. 2019

V Mělníku dne 30. 12. 2019

**OBJEDNATEL**

**ZHOTOVITEL**



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti

