

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

evidované u zhotovitele pod č. 2019-11-27a, objednatele k VZMR II. kategorie č. 45/2019

smluvní strany:

### **Ki-Wi Digital s.r.o.**

Se sídlem: Lidická 25, 602 00 Brno

IČ: 27816451

DIČ: CZ27816451

Zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92606

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Janem Slávikem, výkonným ředitelem, na základě plné moci  
na straně jedné jako „zhotovitel“

a

### **Město Jilemnice**

se sídlem: Masarykovo náměstí 82

IČO: 00275808

DIČ: CZ00275808

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená: Mgr. Vladimírem Richterem, starostou  
na straně druhé jako „objednatel“

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby. Dále prohlašují, že dodatek uzavírají v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanoveními, kterými se řídí smlouva o dílo a licenční ujednání.

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.12.2019 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. SMLD19000140, vedenou zhotovitelem pod č. 2019-12-031, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele dodat venkovní informační kiosek – digitální úřední deska a příslušenství v celkovém počtu 1 kusu (dále jen „dílo“).

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Předmět díla se doplňuje o vícepráce – změna barevného provedení na RAL odstín 1013-PERLWEIS.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **13 800 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla:


Cena díla dle smlouvy bez DPH	286 462,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	13 800,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny víceprací bez DPH	300 262,00 Kč
DPH	63 055,02 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	363 317,02 Kč

4. Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. *Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli a že nebyla uzavřena pod nátlakem ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.*

V Jilemnici dne **30. 01. 2020**



Mgr. Vladimír Richter  
starosta města Jilemnice

V Brně dne *20. 1. 2020*



Jan Slavík  
výkonný ředitel