

### ZBV č. ZL\_3 - Nprovedené práce ze ZL 2- Úprava ochozu vložním izolace

Stavba: 2 02 14 052, VD Újezd - sanace betonového mostu k věžovému objektu

Objekt: SO 02, Rekonstrukce mostu

Rozpočet: SO 02, Rekonstrukce mostu

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: Povodí Ohře, státní podnik

**Rozpočet:**

Základní cena: 3 169 154,78 Kč

Cena - celkem: 4 082 711,21 Kč

DPH: 581 352,65 Kč

Cena s daní: 4 664 063,86 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 4 082 711,21 Kč

**ZBV - celkem:**

Cena - celkem: -25 732,33 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: -25 732,33 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: [REDACTED]

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 06.12.2019


**Položky ZBV č. ZL\_3 -** *Neprováděné práce k ZL 2*

**Stavba:** 2 02 14 052, VD Újezd - sanace betonového mostu k věžovému objektu

**Objekt:** SO 02, Rekonstrukce mostu

**Rozpočet:** SO 02, Rekonstrukce mostu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						
167 622211001		Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	M2	-19,140	515,02	-9 857,48
168 28375932		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm		-19,523	49,70	-970,29
<b>Celkem</b>						<b>-10 827,77</b>
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>						
176 764242301		Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 160 mm Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 160 mm	IM	-52,635	281,19	-14 800,44
<b>Celkem</b>						<b>-14 800,44</b>
<b>998 - Přesun hmot</b>						
177 998764101		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	T	-0,057	1 826,59	-104,12
<b>Celkem</b>						<b>-104,12</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>-25 732,33</b>



## Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 2 02 14 052 - VD Újezd - sanace betonového mostu k věžovému objektu

Číslo a název varianty: 277/2018 - Smlouva o dílo 277/2018

Číslo a název SO/PS: SO 02 - Rekonstrukce mostu

Číslo a název rozpočtu: SO 02 - Rekonstrukce mostu

## Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZL\_3 - *Rekonstrukce práce EL2*

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
168	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm		0,000	-19,523	-19,523	49,70	0,00	-970,29	0,00	-970,29	-970,29	100,00
167	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	M2	0,000	-19,140	-19,140	515,02	0,00	-9 857,48	0,00	-9 857,48	-9 857,48	100,00
176	764242301	Oplechování štítu závětnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 160 mm	1M	0,000	-52,635	-52,635	281,19	0,00	-14 800,44	0,00	-14 800,44	-14 800,44	100,00
177	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	T	0,000	-0,057	-0,057	1 826,59	0,00	-104,12	0,00	-104,12	-104,12	100,00
<b>Celkem</b>								0,00	-25 732,33	0,00	-25 732,33	-25 732,33	0,00
<b>Celkem ve změně</b>								3 169 154,78	-25 732,33	0,00	3 143 422,45	-25 732,33	-0,81
<b>Všechny změny celkem</b>								3 169 154,78	-577 064,56	1 490 621,00	4 082 711,21	-25 732,33	-0,81

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum: