



2010H1190022-1
420/90124/2019

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS Praha/2010H1190022/608/2019
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú.: 200002-60039011/0710,

zastoupený: Hanou Skálovou, na základě pověření

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

adresa: Sabinova 373/5,

130 00 Praha 3

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Ivana Mádlová, investiční referentka

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Ing. Vít Mlázovský

se sídlem: Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1

IČ: 101 80 010

bank.spoj. : 1933683389/0800

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění v odst. 3.2.1. ze Smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS Praha/2010H1190022/608/2019 (dále jen SoD) s názvem „**Sázavský klášter – obnova krovů a střech prelatury, konírny a altánu**“ z důvodu pozastavení prací ze strany objednatele na základě odst. 5.6. SoD. Na základě nového a nepředvídatelného požadavku památkové péče je nutné prověřit technický stav stávajících konstrukcí rozšířením destruktivních sond pro určení rozsahu jejich využití v novém navrhovaném řešení.

Nově se upravuje:

II.

Doba a místo plnění

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

3.2.1. Zpracování projektové dokumentace:

- Zahájení:** bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy tj. uveřejnění v registru smluv.
- Ukončení:** 1.etapa - **do 31. 12. 2019**
2.etapa (2.část DPS) - **do 15. 2. 2020**
podrobný rozpočet stavby - **nejpozději do 2 týdnů od předání 2. části DPS**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS Praha2010H1190022/608/2019 uzavřené 6. 12. 2019, jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 31. 1. 2020

V Praze, dne



Vážená paní
Hana Skálová
náměstek ředitele ÚPS
zde

Váš dopis čj. | ze dne

Naše čj.

Vyřizuje | tel.

Spisový znak

V Praze dne

NPÚ- 420/6500/ 2020

112

24. 1 . 2020

VĚC: Pověření zastupováním

Pověřuji paní Hanu Skálovou, vedoucí ekonomického odboru, zastupováním ředitele NPÚ – územní památkové správy v Praze v době od 25. 1. 2020 do 2. 2.2020, včetně.



Mgr. Dušan Michelfeit
ředitel ÚPS

Pověření přijímám:

