

## PŘÍLOHA 2 – Harmonogram plnění smluvních závazků

### Harmonogram plnění smluvních závazků – VILP Adcetris - rrHL

<u>Úkol</u>	<u>Termín (Plán)</u>
Vytvoření CRF pro sběr dat VILP-Adcetris rrHL, statistická rozvaha	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Projektová dokumentace, koordinace iniciální části tvorby projektu	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Reportování stavu databáze	Od účinnosti do 1. 1. 2021
Reportování stavu databáze	Od 2. 1. 2021 do 1. 1. 2022
Analýza dat a tvorba analytického reportu	Na vyžádání, nejpozději do 1. 6. 2021