



Správa
Pražského hradu

Č.j.: SPH 2662/2016
151.003.00.000.1
ID RS

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1652/2016 ze dne 21.7.2016

„Restaurace Na Baště – stavební úpravy objektu“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4
zastoupena: Janem Koškou, jednatelem
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 3445
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1652/2016 ze dne 21.7.2016 (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek I., odst. 1 Smlouvy, Předmět plnění, textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, vše specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

1.2. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek III., odst. 1 Smlouvy, Cena díla, textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle čl. I. odst. 1.1. tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 1.375.948,- Kč
(slovy: jedenmiliontřístasedmdesátpěttisícdevětsetčtyřicet osm korun českých)

Cena méněprací dle čl. I. odst. 1.1. tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na méněpráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 617.272,- Kč
(slovy: šestsetsedmnácttisícdvěstěsedmdesátdvě koruny české)

Celková cena víceprací po odečtení méněprací činí bez DPH: 758.676,- Kč
(slovy: sedmsetpadesátosmtisícšestsetsedmdesátšest korun českých)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 6.410.619,- Kč
(slovy: šestmilionůčtyřístadesettisícšestsetdevatenáct korun českých)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku: 7.169.295,- Kč
(slovy: sedmmilionůstošedesátdevěttisícdvěstědevadesátpět korun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 1.505.552,- Kč
(slovy: jedenmilionpětsetpěttisícpětsetpadesátdvě koruny české)

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1652/2016 ze dne 21.7.2016.

Seznam příloh: č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

V Praze dne

Jan Koška
jednatel
AVERS, spol. s r.o.
za zhotovitele

V Praze dne

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele