


# REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY

STAVBA: STADION VYSOKÉ MÝTO

Původné cena díla dle SOD bez DPH	8.374.416,76
Méněpráce celkem bez DPH	- 1.218.536,67
Vícepráce celkem bez DPH	1.226.462,17
Rozdíl méněpráce a vícepráce bez DPH	+ 7.925,50
Nová cena díla bez DPH	8.382.342,26
DPH 21%	1.760.291,87
Nová cena díla včetně DPH 21%	10.142.634,13

za zhotovitele:



za objednatele: *L. S.*



**SWIETELSKÝ** ⑦

stavební s.r.o.  
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy  
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

**MĚSTO VYSOKÉ MÝTO**  
odbor rozvoje města -3-

# REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

STAVBA: STADION VYSOKÉ MÝTO

Popis změny	Měněpráce	Vícepráce
hřiště, odvoz zeminy	855.443,69	617.051,20
atletický ovál 1 - změna konstrukčních vrstev	270.431,20	238.624,36
atletický ovál 2 - lože pod obrubníky, kryta žlábků	92.661,78	0
skok daleký - nová rozběhová dráha	0	194.910,46
vrh koulí - nový sektor	0	157.576,15
zákrytové plachty na pískoviště	0	18.300,00
Součet bez DPH	1.218.536,67	1.226.462,17
DPH 21%	255.892,71	257.557,04
Součet včetně DPH 21%	1.474.429,38	1484.019,21

za zhotovitele:

za objednatele: 2


**SWIETELSKY** ⑦  
 stavební s.r.o.  
 závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast sportovní povrchy  
 ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

MĚSTO VYSOKÉ MÝTO  
 odbor rozvoje města -3-

Tištěno dne: 29.11.2016

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: MĚNĚPRÁCE - VYSOKÉ MÝTO**

Investor:

<b>1 01 Hřiště</b>	<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>Množství</b>	<b>m.j.</b>	<b>Cena</b>	<b>Celkem</b>
1	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	6 477,11	t	130,00	842 024,30
26	275352111	Bednění stěn základových patek zabudované	3,60	ks	326,00	1 173,60
53	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	4,81	m3	259,00	1 245,79
54	1812222E1	Instalace hybridního trávniku včetně pokládky a zapravení	20,00	m2	550,00	11 000,00
<b>Celkem</b>						<b>855 443,69</b>

**Odbytová cena bez DPH:**



**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

Databáze:  
Nabídka číslo:

Tištěno dne: 23.11.2016

**Stavba: MĚNĚPRÁCE - VYSOKÉ MÝTO**

Investor:

<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>Množství</b>	<b>m.j.</b>	<b>Cena</b>	<b>Celkem</b>
3	199000002 ...horniny 1 - 4	174,56	m3	80,00	13 964,80
17	564801112 ...tloušťka po zhutnění 40 mm	436,40	m2	35,00	15 274,00
18	564821111 ...tloušťka po zhutnění 80 mm	436,40	m2	56,00	24 438,40
19	576131111 ...v pruhu šířky do 3 m, tloušťka po zhutnění 40 mm	354,40	m2	270,00	95 688,00
20	326885T10 Koberec otevřený AKOH tl. 5 cm	354,40	m2	290,00	102 776,00
23	913011003 Konstrukce koularského kruhu-obruč+výztuhy	1,00	kus	14 490,00	14 490,00
27	913991022 Přeběhové prkno pro skok daleký (vč. pouzdra)	1,00	kus	3 800,00	3 800,00
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>270 431,20</b>



Tištěno dne: 29.11.2016

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: MĚNĚPRÁCE - VYSOKÉ MÝTO**

Investor:

**3 03 Atletický ovál 2**

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
6	326803T10 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	29,86	m3	2 450,00	73 154,06
7	976071111 Demontáž stávajících krytů žlabu	398,12	m	49,00	19 507,72
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>92 661,78</b>

<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>1 218 536,67</b>
	<b>21,00</b>	<b>255 892,71</b>	<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>1 474 429,38</b>

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:



# ODVOZ VÝKOPOVÉ ZEMINY A ÚPRAVA ÚLOŽIŠTĚ

Investor:

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	3 038,65	M3	135,00	410 217,75
2	182301122 Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	3 825,00	M2	35,70	136 552,50
3	181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	3 825,00	M2	4,87	18 627,75
4	181411133 Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	850,00	M2	20,80	17 680,00
5	181451131 Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	2 975,00	M2	8,35	24 841,25
6	005724100 osivo směs travní parková	133,88	KG	68,21	9 131,95

**STAVBA CELKEM**

Sazba DPH  
21,00

DPH celkem  
129 580,75

Odbytová cena bez DPH:

617 051,20

Odbytová cena s DPH:

746 631,95

Nabídka zpracoval:

Předáno dne:

..

Tištěno dne:

11.11.2016

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

**Stavba:**

**VÍCEPRÁCE - VYSOKÉ MÝTO**

Investor:

**1 02 Atletický ovál 1**

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	564841113 Podklad ze šterkodrtě 0/32 s rozprostřením a zhutněním tl 140 mm	436,40	M2	93,31	40 720,48
2	564801111 Podklad ze šterkodrtě 0/4 s rozprostřením a zhutněním tl 30 mm	436,40	M2	30,43	13 279,65
3	569991011 Podložka ze syntet.betonu tl.35mm	344,14	m2	536,48	184 624,23
<b>Celkem</b>					<b>238 624,36</b>

**Odbytová cena bez DPH:**

**STAVBA CELKEM**

**Sazba DPH**

15,00

**Odbytová cena bez DPH:**

238 624,36

0,00

50 111,12

**Odbytová cena s DPH:**

288 735,48

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:



## Cenová nabídka na provedení nové dráhy pro skok daleký

Skok daleký - vybudování kompletně nové dráhy - sportovní povrch včetně podložky ze ET betonu tl. 35mm

Investor:

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	122201103 ...přes 1 000do 10 000 m3	24,58	m3	44,00	1 081,52
2	1 Ocelový kastlík pro skok o tyči - materiál nerez včetně krycího plechu - D+M	1,00	ks	18 000,00	18 000,00
3	162701105 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	24,58	m3	259,00	6 366,22
4	199000002 ...horniny 1-4	24,58	m3	80,00	1 966,40
5	215901101 ...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudh	73,74	m2	6,00	442,44
6	589311112 Kryt ploch pro atletiku - umělý PUR vodonepropustný, typ "Sandwich"	73,74	m2	820,00	60 466,80
7	564751113 ...tloušťka po zhutnění 170 mm	73,74	m2	136,00	10 028,64
8	564801112 ...tloušťka po zhutnění 40 mm	73,74	m2	35,00	2 580,90
9	564821111 ...tloušťka po zhutnění 80 mm	73,74	m2	56,00	4 129,44
10	576131111 ...v pruhu šířky do 3 m, tloušťka po zhutnění 40 mm	73,74	m2	270,00	19 909,80
11	569991011 Podložka ze syntet. betonu tl.35mm	73,74	m2	500,00	36 870,00
12	326800T10 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	122,50	m	125,00	15 312,50
13	326803T10 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	3,67	m3	2 360,00	8 661,20
14	59217310R obrubník zahradní materiál beton; l = 500 mm; š = 250,0 mm; barv	245,80	kus	37,00	9 094,60

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	235 841,66
	15,00			194 910,46
	21,00	40 931,20	Odbytová cena s DPH:	235 841,66

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: . .



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Stadion VM - rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště</b>
Objekt :	<b>Koulařský sektor</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	771	Sektor vrh koulí				157 576,15
1	122201102E1	Odkopávky nezapažené v hor. 3 (do 1000 m3) do 3000 m výšeč dopadiště : (211,0*0,25) vrhačská pozice : (4,0*4,0*0,25)	m3	56,75 52,75000 4,00000	95,00	5 391,25
2	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 /výkop rýh pro drenáž/ sběrné drenáže perfor DN 100.(1344 m)	m	32,00 32,00	75,00	2 400,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m /odvoz výkopku na skládku položky 3,4/ 56,75*3,84	m3	60,59 60,59	260,00	15 753,40
4	171206111R00	Uložení zemin do násypů předepr. tvarů s urovnáním	m3	60,59000	19,46	1 179,08
5	214500111R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 100, do 300mm sběrné drenáže DN 100.32	m	32,00 32,00		
6	451572111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku ručně (32x0,3x0,05)	m3	0,48 0,48	796,00	382,08
7	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 100 mm	m	32,00	6,00	192,00
8	88011-1011.NC	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,00	1 010,00	1 010,00
9	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní DN 100 mm sběrné drenáže DN 100.32	m	32,00 32,00	33,00	1 056,00
10	58343873	Kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 B ((32x0,3x0,4)x1,3)*1,6	T	7,99 7,99	452,00	3 611,48
11	R141721117	Vrtání stávající kanalizační šachty	ks	1,00	851,00	851,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním výšeč dopadiště : (211,0) vrhačská pozice : (4,0*4,0)	m2	227,00000 211,00000 16,00000	11,00	2 497,00
13	564231111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 10 cm /šterkopíkový podsyp pod beton.mazaninu/ vrh.kruhy : (4,0*4,0)	m2	16,00000 16,00000	60,00	960,00
14	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm /mlatový kryt dopadové plochy z lomových vysošek fr.0-4mm/	m2	205,94000	69,89	14 393,15
15	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm /položka je určena za přehlázení povrchu betonové mazaniny min. B 10 plast nebo dřev hladítkem/	m3	2,40000	450	1 080,00
16	631315711RT2	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 20 kg/m3 pozice vrh. kruhu : ((4,0*4,0)*0,15)	m3	2,40000 2,40000	203,84	489,22
17	632412130R00	Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 30 mm /potěr na ploše vrh.kruhu a lapače písku - položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou, její rozprostření a uhlazení.	m2	16,00000	231,00	3 696,00
18	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus /osazení vrh. Kruhu - obsaženo v hlavním rozpočtu/	kus		1 100,00	
19	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm /provedení podkladní nosné vrstvy-dopadiště vrh koulí/ výšeč dopadiště (výměra z CAD aplikace) : (227,0)	m2	162,00000 227,00000	122,45	19 836,90
20	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12,5 s opěrou /osazení nových obrubníků okolo doskočišť skoku dalekého a u dopadiště sektoru pro vrh koulí/ vrhačská pozice : (4,0*4)-1,8 výšeč dopadiště : (24,8+24,8+16)	m	79,80000 14,20000 65,60000	125,00	9 975,00
21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12,5 /betonové lože pro osazení obrubníků/ (79,8*0,25*0,20)	m3	3,99000 3,99000	2 360,00	9 416,40
22	91301-1004.NC	Laminované zarážecí břevno-vrh koulí /dodávka zarážecího břevna/	kus	1,00000	5 760,00	5 760,00
23	59217310	Obrubník záhonový 50x5x20 cm /dodávka betonových obrubníků/ (79,8*2*1,02)	KUS	162,79000 162,79000	37,00	6 023,23
24	RD1451111R04	Vybudování a rozebrání přejezdu stávající atl. dráhy a chodníku	m2	162,00000	291,00	47 142,00
25	180404112R00	Založení hřišového trávníku výsevem na substrát 0,8*73	m2	58,40000	3,00	175,20
26		dodávka osiva úprava ostatních ploch	kg	2,10000	135,00	283,50
28	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	58,40000	6,57	383,69
30	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	58,40000	2,33	136,07
31	10364100.AR	Ornice - dodávka	m3	4,67000	750,00	3 502,50



## Bořivoj Pitra

---

**Od:** Sebera Jiri <j.sebera@swietelsky.cz>  
**Odesláno:** 12. října 2016 13:39  
**Komu:** Bořivoj Pitra; David Mueller; Dejdar Lukáš  
**Předmět:** Sít' na pískoviště

Dobrý den,  
Posílám Vám cenový návrh na provedení sítě na pískovištích

1. Krycí plachta nadoskočiště pro skok daleký, gumolano, plastové úchyty – zelená (promokavá)

Dodávka - 6.150 Kč x 2ks = 12.300Kč

Montáž vč. dopravy = 6.000Kč

Celkem cena .....18.300Kč bez DPH



Rašlový úplet v provedení 115g/m2 s kovovými oky po 50 cm



Prosím o odsouhlasení ať můžeme sítě objednat.

Děkuji

Šebera