

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „**Výroba, dodávka a montáž vybavení vč. osvětlení a podlahy podatelny v budově č. p. 196 – Městský úřad v Ivančicích**“, uzavřené dne 25. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“).

město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: ■■■■■■■■■■ č. ú.: ■■■■■■■■■■
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: ■■■■■■■■■■
tel.: + 420 ■■■■■■■■■■ e-mail: ■■■■■■■■■■
(dále jen objednatel)

a

Ordos s.r.o.

IČO: 27715345
se sídlem: Na Pískové cestě 10, 625 00 Brno
zastoupené: Martin Kudrnáček, jednatel
bankovní spojení: ■■■■■■■■■■ č. ú.: ■■■■■■■■■■
(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení

- čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Termín zahájení prací (díla): **19. 12. 2019**.
- čl. III. odst. 2 smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Termín předání a převzetí díla: nejpozději **do 10. 2. 2020**.
- čl. VII. odst. 2 smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Cena díla bude fakturována objednateli měsíčně jako částečné zdanitelné plnění na základě předávacího protokolu.
Další faktury budou vystaveny objednateli jako částečné zdanitelné plnění na základě předávacího protokolu po termínu převzetí díla se splatností do 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- čl. VII. odst. 4 smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Zhotovitel bude fakturovat včetně DPH, neboť se nejedná o ekonomickou činnost objednatel.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1.

DOLOŽKA podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno usnesením Rady města Ivančice č. RM/2019/38/998 dne 18. 12. 2019.

V Ivančicích dne: 19. 12. 2019

V Brně dne: 20. 12. 2019

Milan Buček
za objednatele

Martin Kudrnáček
za zhotovitele