


# LESYČR



LCR1138891

## **Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo 10/LHP 2021**

**na vyhotovení LHP pro LHC Horšovský Týn  
s platností od 1. 1. 2021**

### **1. Lesy České republiky, s.p.**

Se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 26300511/0100  
E-mail: [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

(dále jako „objednatel“)

a

### **2. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.**

Se sídlem: Gočárova třída 504/54, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem, jednatelem  
IČO: 252 51 431  
DIČ: CZ25251431  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 182867130/0300  
E-mail: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo 10/LHP 2021  
(dále jen „dodatek“):

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2019 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo číslo 10/LHP 2021, jejímž předmětem bylo a je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 pro lesní hospodářský celek (LHC) Horšovský Týn (dále jen „**smlouva**“).

2. V souvislosti s organizačními změnami u objednatele dojde od 1. 1. 2020 k přesunu části LHC Horšovský Týn z LS Horšovský Týn na LS Stříbro. Předmětem dodatku je rozdělení LHC Horšovský Týn na dva LHC, a to LHC Horšovský Týn s kódem LHC 1486 a LHC Holýšov s kódem LHC 1494.

Z důvodů výše popsaného rozdělení LHC se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

a. **Článek 2, odst. 1 smlouvy nově zní:**

Předmětem této smlouvy je zpracování lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“) pro lesní hospodářský celek (dále jen „LHC“) Horšovský Týn s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 nacházející se v oblasti působnosti organizační jednotky (dále jen „OJ“) objednatele s názvem LS Horšovský Týn a LHP pro LHC Holýšov s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 nacházející se v oblasti působnosti OJ objednatele s názvem LS Stříbro.

b. **Článek 3, odst. 1 smlouvy nově zní:**

LHC Horšovský Týn se nachází v oblasti působnosti LS Horšovský Týn, LHC Holýšov v oblasti působnosti LS Stříbro. Oba LHC se nacházejí územně v Plzeňském kraji.

c. **V článku 3 se za odst. 2 doplňuje odst. 2a, který zní takto:**

Předběžný plošný rozsah LHC Horšovský Týn činí 8 833 ha a LHC Holýšov činí 3 335 ha.

d. **Článek 4, odst. 4.1., bod 5 nově zní:**

Hranice působnosti OJ Horšovský Týn a OJ Stříbro a revírů v rámci obou OJ – stav po organizační změně k 1. 1. 2020, i hranice zařizovaných území obou LHC, ve formátu SHP.

Termín: do 10 dnů od účinnosti dodatku

e. **Článek 5, odst. 2 smlouvy se rozšiřuje o tento text:**

Oprávněnou osobou k provádění kontrol u LHC Horšovský Týn je lesní správce a dotčení revírníci LS Horšovský Týn, u LHC Holýšov lesní správce a dotčení revírníci LS Stříbro.

f. **Článek 5, odst. 15 smlouvy se rozšiřuje o tento text:**

U LHC Horšovský Týn se uvedené podklady předávají lesnímu správci LS Horšovský Týn, u LHC Holýšov se předávají lesnímu správci LS Stříbro.

g. **Článek 6, odst. 6.2., bod 6, 7, 8 a 12 se mění a doplňují takto:**

Před slovo „LHC“ se doplňuje „každého“ a „odst. 2. smlouvy“ se nahrazuje „odst. 2a smlouvy“.

**h. Článek 7, odst. 2 se doplňuje takto:**

po stránce technické:

Jméno a příjmení	Funkce	Adresa	Telefon	e-mail
[REDACTED]	Technický pracovník odpovědný za evidenci LDS	KŘ Plzeň Sukova 40 301 00 Plzeň	[REDACTED]	[REDACTED]

**i. Článek 10 – doplňuje se nový odst. 6a s tímto textem:**

Za vícepráce spojené s rozdělením LHC náleží objednateli jednorázová odměna ve výši 55 400 Kč bez DPH (slovy padesátpěttisícčtyřista korun českých), která bude uhrazena po skončení realizace celého díla. Fakturu na tuto platbu vystaví zhotovitel bez zbytečného odkladu po splnění shora uvedené podmínky pro vznik práva na tuto fakturaci.

**j. Článek 10, odst. 7 se upravuje takto:**

Věta „Faktury je zhotovitel povinen odsouhlasit se specialistou HUL a následně doručit na adresu dotčené organizační jednotky objednatele uvedené v Článku 3, odst.1 této smlouvy.“ bude nahrazena větou „Faktury je zhotovitel povinen odsouhlasit se specialistou HÚL a následně doručit na adresu LS Horšovský Týn“.

## II.

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním tohoto dodatku včetně metadat srozuměny. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Hradci Králové dne

28 -01- 2020

[REDACTED]

Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Josef Vojáček  
generální ředitel

[REDACTED]

V Hradci Králové dne

30.1.2020

[REDACTED]

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.  
Ing. Pavel Gregor  
jednatel

[REDACTED]