

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. KRPU-83742-5/ČJ-2019-0400IT-20
„Objednávkový systém Božtěšice“

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
dále jen „objednatel“	

a

Název:	ISIS spol. s r.o.
Sídlo:	Dělnická 850,253 01 Hostivice
Identifikační číslo:	14889439
Daňové identifikační číslo:	CZ14889439
Banka:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu / kód banky:	1291146051/0100
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	Terronská 49, 160 00 Praha 6
Telefon:	
E-mail:	
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 864
ID DS:	cprcx89
dále jen „zhotovitel“	

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 10. května 2019 uzavřely smlouvu o dílo „Objednávkový systém Božtěšice“ pod č.j. KRPU-83742-5/ČJ-2019-0400IT-20 (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo - dodávka a montáž hardware objednávkového systému, instalace a zprovoznění software objednávkového systému a proškolení jeho obsluhy, a to dle podrobné specifikace uvedené v krycím listu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, spolu se všemi doklady, které se předmětu plnění vztahují, a to v objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice (dále jen „objekt KŘP-U“), a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu díla.
2. Z důvodu objektivní potřeby delšího než předpokládaného trvání zkušebního provozu objednávkového systému pro jeho přizpůsobení specifickým podmínkám a požadavkům objednatele se smluvní strany v souladu s ustanovením IX. odst. 1 smlouvy dohodly na změně smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 1, kde se za slova *(dále jen „dílo“* vkládají slova *nebo také „objednávkový systém“*.
2. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. II. o nový odstavec č. 6, který zní:
*„6. **Některé použité pojmy:***
 - **Zkušebním provozem objednávkového systému** se rozumí jeho provoz bez možnosti jej plně (bez chyb či nesrovnalostí ve výstupech generovaných tímto systémem) využívat ke sjednanému účelu. Zkušební provoz bude probíhat za účelem odstranění případných chyb či nesrovnalostí ve výstupech generovaných tímto systémem, a dále za účelem jeho přizpůsobení specifickým podmínkám a oprávněným požadavkům objednatele; s ohledem na skutečnost, že na základě výstupů objednávkového systému budou prováděny účetní operace - mimo jiné i srážky z příjmů pracovníků objednatele, je pro zahájení ostrého provozu objednávkového systému nezbytné, aby tyto výstupy byly zcela bezchybné a bez jakýchkoliv nesrovnalostí.
 - **Ostrým provozem objednávkového systému** se rozumí jeho provoz v rozsahu způsobilém k jeho bezproblémovému a bezchybnému využití za sjednaným účelem. Ostrý provoz objednávkového systému bude zahájen po úspěšném ukončení zkušebního provozu objednávkového systému.“
3. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. III. smlouvy o nový odstavec č. 18, který zní:
„18. Smluvní strany se dohodly, že ode dne předání díla prostého vad a nedodělků dle odst. 11 tohoto článku smlouvy bude, za účelem přizpůsobení objednávkového systému specifickým podmínkám a oprávněným požadavkům objednatele, probíhat zkušební provoz, a to až do okamžiku, kdy bude objednávkový systém zcela vyhovovat specifickým podmínkám a oprávněným požadavkům objednatele.“
4. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. III. smlouvy o nový odstavec č. 19, který zní:
*„19. **Zhotovitel je povinen objednávkový systém přizpůsobit specifickým podmínkám a oprávněným požadavkům objednatele vneseným do 24. 1. 2020 nejpozději do 31. 1. 2020**, aby tak mohl být od 3. 2. 2020 zahájen ostrý provoz objednávkového systému.*
V případě prodlení zhotovitele s přizpůsobením objednávkového systému specifickým podmínkám a oprávněným požadavkům objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dvou desetin procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.“
5. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. III. smlouvy o nový odstavec č. 20, který zní:
„20. Zhotovitel je povinen se nejpozději do 3. 2. 2020 dostavit do místa plnění za účelem spuštění ostrého provozu objednávkového systému. V tomto termínu bude následně, za osobní účasti osoby odpovědné ve věcech technických za zhotovitele v místě plnění, zhotovitelem za spolupráce ze strany objednatele spuštěn ostrý provoz objednávkového systému.“
6. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. III. smlouvy o nový odstavec č. 21, který zní:
„21. O ukončení zkušebního provozu a zahájení ostrého provozu objednávkového systému bude sepsán protokol ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech technických, a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení oboustranně podepsaného protokolu.“
7. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. III. smlouvy o nový odstavec č. 22, který zní:
„22. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dobu 1 měsíce od zahájení ostrého provozu nadstandardní servisní podporu objednávkového systému, v rámci které budou případné závady, znemožňující provozní využívání objednávkového systému, řešeny bezodkladně, tj. nejpozději následující pracovní den od jejich písemného nahlášení objednatelem.“
8. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. III. smlouvy o nový odstavec č. 23, který zní:

„23. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne spuštění ostrého provozu objednávkového systému předat objednateli v písemné podobě (v podobě listinné i elektronické) aktualizovanou provozní dokumentaci objednávkového systému ke dni zahájení ostrého provozu objednávkového systému.“

9. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. IX. smlouvy o nový odst. 7, který zní:

„7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) nebude nejpozději do 21. 2. 2020 objednávkový systém prokazatelně umožňovat jeho provozní využívání s přihlédnutím ke specifickým podmínkám a požadavkům objednatele, tj. nebude-li objednávkový systém nejpozději k tomuto datu připraven ke spuštění v ostrém provozu,
- b) nebude z důvodu porušení povinnosti zhotovitele dle čl. III. odst. 19 této smlouvy nejpozději ke dni 29. 2. 2020 spuštěn ostrý provoz objednávkového systému.“

10. Smluvní strany se v dohodly na změně čl. XI. odst. 2 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i technickými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitou a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců ode dne spuštění ostrého provozu objednávkového systému dle protokolu ve smyslu čl. III. odst. 20 této smlouvy (záruční lhůta pro provedené práce).“

11. Smluvní strany se v dohodly na změně čl. XI. odst. 3 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně instalovaných materiálů, zařízení (hardware) a software v rámci provádění díla, tedy zejména za to, že mají vlastnosti a kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si svou kvalitou a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců ode dne spuštění ostrého provozu objednávkového systému dle protokolu ve smyslu čl. III. odst. 20 této smlouvy (záruční lhůta pro použité materiály, zařízení s výjimkou akumulátorů (hardware) a software), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší. Záruční lhůta pro dodané a nainstalované akumulátory činí 24 měsíců ode dne předání díla dle protokolu ve smyslu čl. III. odst. 11 této smlouvy, neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší.“

12. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti poté okamžikem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel, a stává se nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Praze dne 20/11/2020

V Ústí nad Labem dne 30.1. 2020

