

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0773/2019/OSOM

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:



- **dále jen objednatel**

a

SEMITA-DS s.r.o.

se sídlem Veřovice 171, 742 73 Veřovice

zastoupena: Jiřím Válkem, jednatelem

IČ: 03829707



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. Zn. Oddíl C vložka 61530

č. účtu:



tel: +



e-mail:



- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Oprava kanalizačních přípojek – ul. 17. listopadu 146 a 147, Frýdek-Místek.**“, následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 11.11.2019 na dodávky pod názvem „**Oprava kanalizačních přípojek – ul. 17. listopadu 146 a 147, Frýdek-Místek.**“,

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu dle změnového listu č. 1, na základě kterého se zvyšuje cena díla o 135.332,66 Kč bez DPH.

1.2. Původní článek 4. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	528.757,74 Kč
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	135.332,66 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	664.090,40 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	763.703,96 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 34. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 16. 1. 2020.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Primátor

Jiří Válek
Jednatel