

- Projektové dokumentace nové střešní vazníkové dřevěné konstrukce krovu, a to ve dvou variantách, kdy jedna z variant bude po demolici přilehlého objektu a druhá bez dané demolice. Součástí bude statické posouzení vazníků a střešní konstrukce jako celku.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění, odst.1 se upravuje a doplňuje takto:

- Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do:
 - v rozsahu PD pro vydání společného povolení (DUSP) **do 225 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy. Splněním se rozumí podání žádosti o společné povolení a potvrzení stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání

1.3. Původní článek 4. Cena a platební podmínky, odst. 2 se upravuje a doplňuje takto:

- Cena plnění je členěna následovně:

	Kč bez DPH	DPH %	Kč včetně DPH
Dokumentace pro společné územní rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti a koordinátora BOZP	550.000,-	115.500,-	665.500,-
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	250.000,-	52.500,-	302.500,-
Dendrologický průzkum	50.000,-	10.500,-	60.500,-
Mykologický průzkum	50.000,-	10.500,-	60.500,-
Ornitologický průzkum	20.000,-	10.500,-	24.200,-
Autorský dozor celková cena, předpokládaný rozsah je 150 hodin (součin jednotkové ceny a předpokládaného rozsahu AD)	75.000,-	15.750,-	90.750,-
Dodatečné služby dle Dodatku č. 1			
Energetický posudek	28.000,-	5.880,-	33.880,-

Rozdělení rozpočtu na více objektů	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Vazníkové konstrukce včetně statického výpočtu	55.000,-	11.550,-	66.550,-
Cena celkem	1 083 000,-	227.430,00	1 310 430,-

Autorský dozor jednotková cena (1 h výkonu AD)	500,00	105,00	605,00
--	--------	--------	--------

II. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřena na základě rozhodnutí 30. schůze Rady města Frýdku - Místku konané dne 12.11.2019.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. podle tohoto ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne.....

Ve Frýdku-Místku, dne.....

Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor

Valérie Bartečková
jednatelka