

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. D/2044/2019/KH

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Zlínský kraj**
Zastoupen: Jiřím Čunkem, hejtnanem
Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 2786182/0800

Zhotovitel: **Graspo CZ a.s.**
Zastoupen: Ing. Stanislavem Zástěrou, předsedou představenstva a
Ing. Pavlem Krystkem, členem představenstva
Sídlo: Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín
IČO: 25586092
DIČ: CZ25586092
Bankovní spojení: Unicreditbank
Číslo účtu: 1006162005/2700

I. Preambule

- 1.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D/2044/2019/KH uzavřené dne 18.9.2019, jejímž předmětem je tisk položek Edičního plánu Zlínského kraje v roce 2019, uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 1.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je nemožnost na straně Objednatele předložit Zhotoviteli podklady pro zhotovení tiskoviny č. 2) Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování – ČEPRO Loukov, a tiskoviny č. 3) Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování – ZEVETA Bojkovice, obě uvedené v seznamu tiskovin v příloze č. 1 Smlouvy. Tato nemožnost je způsobena nedodáním podkladů od spolupracujících institucí, které jsou však nezbytnou součástí pro zhotovení obsahu tiskoviny. Oproti předpokladu tedy nebyla dodána schválená bezpečnostní dokumentace, stanovená zóna havarijního plánování, zpracován vnější havarijní plán hasičským záchranným sborem, následně projednán v bezpečnostní radě ORP a schválen starostou ORP. Vzhledem k tomu, že u objektů uvedených výše v tiskovinách č. 2 a č. 3 Edičního plánu 2019 nebyly do dnešního dne uvedené procesy ukončeny, a ani není předpoklad, že do konce roku 2019 ukončeny budou, dochází z tohoto důvodu k jejich vyřazení z Edičního plánu 2019.

II. Změna předmětu smlouvy a rozsahu díla

- 2.1 Příloha č. 1 Smlouvy – Předmět a rozsah díla se zužuje o tiskovinu č. 2) Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování – ČEPRO Loukov a o tiskovinu č. 3) Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování – ZEVETA Bojkovice. V ostatních částech zůstává Příloha č. 1 Smlouvy nedotčena a v platnosti.

III. Změna ceny díla

- 3.1 V důsledku zúžení předmětu díla uvedeného v odst. 2.1 tohoto Dodatku dochází ke snížení celkové ceny díla o částku 19.080,00 Kč bez DPH, 23.086,80 Kč včetně DPH (tj. 9.540,00 Kč bez DPH, 11.543,40 Kč včetně DPH za každou z tiskovin, o kterou se zužuje předmět a rozsah díla). Hodnota provedené změny činí cca 9,19 % vůči původní hodnotě závazku. Článek III., odst. 3.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.2 Celková cena za zhotovení díla činí:
188.600 Kč bez DPH
(slovy: Jednoosmdesátosmtisícšestset korun českých)

209.209 Kč včetně DPH
(slovy: Dvěstědevěttisícdvěstědevět korun českých)

Cena za jednotlivé části díla činí:

- 1. část – 80.400,- Kč bez DPH, 88.440,- Kč včetně DPH; 110,55 Kč/kus včetně DPH
- 4. část – 7.950,- Kč bez DPH, 9.619,50 Kč včetně DPH; 0,6413 Kč/kus včetně DPH
- 5. část – 7.950,- Kč bez DPH, 9.619,50 Kč včetně DPH; 0,6413 Kč/kus včetně DPH
- 6. část – 92.300,- Kč bez DPH, 101.530,-Kč včetně DPH; 101,53 Kč/kus včetně DPH

I včetně případných dotisků nepřesáhne celková cena díla 500 000 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Závazkový vztah založený Smlouvou ve znění tohoto Dodatku se řídí občanským zákoníkem.
- 4.2 Ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
- 4.4 Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj jako Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto Dodatku Zlínský kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum: 9. 12. 2019

Usnesení č.: 0927/R29/19

Ve Zlíně dne 20. 1. 2020

Ve Zlíně dne 16. 12. 2019

.....
za objednatele

Jiří Čunek, hejtman

.....
za zhotovitele

Ing. Stanislav Zástěra, předseda představenstva
Ing. Pavel Krystek, člen představenstva