

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Provedení výplní otvorů - vstup v podatelně budovy na Palackého nám. 196/6, Ivančice“, uzavřené dne 11. 11. 2019 (dále jen „smlouva“)

### město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Zastoupené: Milanem Bučkem, starostou

IČO: 00281859

DIČ: CZ00281859

bankovní spojení: [redacted] a. s. č. ú: [redacted]  
(dále jen “objednatel”)

a

### SINAI spol. s r.o.

Sídlo: Praha 6 - Dejvice, Eliášova 274/4, 160 00

Kontaktní adresa: [redacted]

IČO: 61538701

DIČ: CZ 61538701

bankovní spojení: [redacted]  
(dále jen “zhotovitel”)

## I.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení

- čl. II. smlouvy - doba plnění - se mění následovně:  
Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo do 8 týdnů od možnosti zaměření, nejpozději do **31. 1. 2020**.
- čl. IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:  
Zhotovitel bude fakturovat včetně DPH, neboť se nejedná o ekonomickou činnost objednatele.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1.

### **DOLOŽKA podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno usnesením Rady města Ivančice č. RM/2019/38/996 dne 18. 12. 2019.

V Ivančicích dne: 19. 12. 2019

V Praze dne: 20. 1. 2020

---

Milan Buček  
za objednatele

---

Zora Boháčová  
za zhotovitele