

**DODATEK č. 1/2020**  
**k objednávce č. objednatele 03PT-004058**  
**ze dne 27.11.2019**

**Návrh PHS na ul. Sportovní k ochraně domu Chaloupkova 15; ISPROFIN: 500 121 0002**

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
zastoupený: ředitelem Závodu Brno  
ve věcech technických:  
Šumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 65993390

Dodavatel: MC VELOX Praha, s.r.o.  
U Strouhy 282/1, 196 00 Praha 9  
zastoupený: jednatelem společnosti  
IČ: 25655728  
DIČ: CZ25655728

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

**V textu smlouvy se mění doba plnění takto:**

- **původní znění:** v termínu dokončení do: **31.1.2020**  
- **nové znění:** v termínu dokončení do: **31.3.2020**

K této změně dochází z důvodu:

Hluková studie se dopracovává v průběhu zpracování projektu a jednání s úřady. Požadavek na rozsah PHS se rozšířil nad možnost umístění MPHS pouze na komunikaci. Nově je MPHS částečně umístěna i na přilehlém pozemku. V souvislosti s touto změnou je třeba rozšířit práce o prověření existence další sítě.

V průběhu jednání se také změnila místní příslušnost silničního správního úřadu a Policie ČR.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03PT-004058.  
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 30 -01- 2020  
V Brně dne

Za dodavatele:  
V Praze dne 20.1.2020

ředitel Závodu Brno

jednatelem MC VELOX Praha, s.r.o.