

Č.j.: objednatel: SPU 004798/2017

D o d a t e k č. 4

Ke smlouvě o dílo (evidenční číslo smlouvy objednatele: 653 – 2014 – 529 101) uzavřené dne 18. 7. 2014 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb. na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Újezd u Krásné (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 (evidenční číslo dodatku č. 1 objednatele: SPÚ 152949/2016), dodatku č. 2 (evidenční číslo dodatku č. 2 objednatele: SPÚ 242623/2016) a dodatku č. 3 (evidenční číslo dodatku č. 3 objednatele: SPU 346163/2016),

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
ID DS:	z49per3
IČ/DIČ:	013 12 774/CZ 013 12 774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
Telefon	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
Telefon	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Telefon/Fax:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
IČO/DIČ:	252 27 751/ CZ252 27 751

(dále jen „**zhotovitel**“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3 a článku VII. bodu 2 uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

Čl. I. Vymezení rozsahu změn

1. Změna počtu měrných jednotek

Z důvodu změny počtu měrných jednotek (MJ) na základě navýšení M.J. u fakturačního celku č. 2.2. „výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty“ a fakturačního celku 2.3. „potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geolog. průzkumu a nezbytných výpočtů“, dle skutečné potřeby, se mění ceny u dílčích fakturačních celků 2.2. a 2.3. a termíny odevzdání fakturačních celků 2.1. – 2.5.

Příloha č. 1 Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně:

Původní údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	234	300,00	70 200,00	1.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	4	2 000,00	8 000,00	1.11.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů	ha	4	8 000,00	32 000,00	1.11.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	234	400,00	93 600,00	1.11.2016
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	1.1.2017
	Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH				209 800,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH	380 470,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	209 800,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	144 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	734 270,00 Kč
DPH	154 196,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	888 466,70 Kč

Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	234	300,00	70 200,00	19. 1. 2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	11	2 000,00	22 000,00	19. 1. 2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů	ha	11	8 000,00	88 000,00	19. 1. 2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	234	400,00	93 600,00	30 .4. 2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	31. 8. 2017
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH				279 800,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH	380 470,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	279 800,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	144 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	804 270,00 Kč
DPH	168 896,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	973 166,70 Kč

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě ze své svobodné vůle, jeho znění si řádně přečetly a výslovně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tento dodatek č. 4 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Dodatek č. 4. ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne: 10. 1. 2017

V Plzni dne: 11. 1. 2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.