

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv	návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů a provedení požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 3 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv	předání požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 5 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 2 měsíců ode dne předání připomínek	Předání kompletního Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami podle VTP	Protokol o provedení Díla
5. Dílčí etapa	do 3 měsíců ode dne předání připomínek	Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6. Dílčí etapa	do 5 měsíců ode dne předání připomínek	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
7. Dílčí etapa	10 měsíců (předpoklad 11./2020– 8/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 8/2021 (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přijímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 580197

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6ff8745c-0ecb-498a-980e-a4c2c7b69aab

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2020 09:14:00



d83d0714-157a-4503-ab1d-8c82244a9d61