

Soupis objektů

Stavba: III/49518 - Silnice III/49518: Rokytnice

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000.1	Vedlejší a ostatní náklady (ŘSZK)	493 000,00	493 000,00
SO 100	Silnice III/49518	17 661 660,27	17 768 637,87
<i>Z toho ZBV</i>			
1	dodatečné práce		106 977,60
SO 150.1	DIO - přechodné dopravní značení (ŘSZK)	409 347,00	409 347,00
SO 201	Most ev. č. 49518-4	335 129,47	335 129,47
SO 202	Most ev. č. 49518-5	406 667,07	406 667,07

Cena dle smlouvy o dílo [bez DPH]: 19 305 803,81 Kč

Změna závazku [bez DPH]:

Dodatečné práce (+) [bez DPH]: 106 977,60 Kč

Neprovedené práce (-) [bez DPH]: 0,00 Kč

Dodatečné práce (+) [%]: 0,55%

Neprovedené práce (-) [%]: 0,00%

Změna závazku celkem [%]: 0,55%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 19 412 781,41 Kč

DPH 21%: 4 076 684,10 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 23 489 465,51 Kč

Změna závazku celkem [%]: 0,55%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 6.1.2020

Datum: 6.1.2020