

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

na realizaci stavby
s názvem

„Parkoviště P + R – retenční nádrž“
16TUOIN17

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

Taťána Kicová

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

a

STAVMONTA spol. s r.o.

se sídlem Hřbitovní 33, 312 00, Plzeň

zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem společnosti

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 1085

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Ivo Paulus

tel. XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/005422

(dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Parkoviště P + R – retenční nádrž“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování retenční nádrže a kanalizace pro plánované záchytné parkoviště systému P + R pro osobní automobily s možností vjezdu a parkování autobusů mezi ulicemi Kaplířova – Dobřanská na místě původního hřiště TJ Slovan, včetně vyvolaných úprav související infrastruktury (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Při provádění stavebních prací na odtoku z retenční nádrže bylo zjištěno, že v místě připojení na stávající kanalizační komoru nelze toto napojení provést podle projektové dokumentace. Předpokládanému napojení brání přítomnost stávajícího vodovodu 2x DN 600, která neodpovídá záznamu v technických mapách správce (Vodárna Plzeň a.s.). Po projednání se všemi dotčenými stranami a příslušným stavebním úřadem bude provedena přeložka vodovodního potrubí a následně bude provedeno napojení potrubí RN do kanalizace. Tento postup má dopad do ujednané doby plnění. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Na základě skutečností uvedených v odst. 1.2. Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy je následující:

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- | | |
|---|---|
| <i>4.2.1 předání a převzetí staveniště:</i> | <i>na výzvu objednatele</i> |
| <i>4.2.2. zahájení stavebních prací:</i> | <i>předáním a převzetím staveniště</i> |
| <i>4.2.3. dokončení stavebních prací
a předání a převzetí díla:</i> | <i>nejpozději do 30.05.2020</i> |
| <i>4.2.4. odstranění zařízení staveniště a vyklizení
staveniště po předání a převzetí díla:</i> | <i>nejpozději do 30.05.2020</i> |
| <i>4.2.5. vydání kolaudačního souhlasu:</i> | <i>nejpozději do 30.06.2020</i> |

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 03.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Václav Bláha
prokurista společnosti
STAVMONTA spol. s.r.o.