


POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 36-2019

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-374-74/Ř-2015
Číslo RFC SZR	RFC 694
Název RFC SZR	Analýza dopadů ZoPDS do prostředí ISZR
Číslo tiketu (Service Desk)	45732 / 1-302422694 , 49595
Katalogový list	
Typ odstavky	Žádná

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny

Analýzovat dopady zákona č. 12/2020 Sb. Zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (dále jen ZoPDS) a návazných novelizací ostatních zákonů na systémy ISZR/FAIS a eveOP z pohledu právního, procesního, funkčního a provozního.

3. Popis realizace

Bude zpracována dopadová analýza ZoPDS a návazných novelizací souvisejících zákonů (zejména změn Zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb.) na systémy ISZR/FAIS a eveOP. Při zpracování využijeme následujícího postupu:

- Ve spolupráci s odborníky na legislativu provedeme detailní analýzu aktuálního znění zákonů a identifikujeme oblasti dopadů s cílem připravit srozumitelné podklady pro další práci IT specialistů. Provedeme posouzení dostatečnosti výkonových parametrů ISZR a platnosti aktuálního souboru SLA. Následně provedeme analýzu dopadů na jednotlivých vrstvách (procesy, aplikace, IT a komunikační infrastruktura) systémů. Dále se v analýze budeme věnovat dopadům na procesy zajištění provozu, provozní a bezpečnostní monitoring a systém notifikací a výpisů.
- Na závěr analytické fáze provedeme analýzu vazeb a dopadů na okolí systému ISZR a to v kontextu jednotlivých rozhraní ISZR:
 - o externího rozhraní – AIS, editorské systémy, spolupracující AIS
 - o interního rozhraní – jednotlivé ZR

Připravíme workshop pro SZR ČR, na kterém zástupce seznámíme s výstupy analýzy.

Předáme výstupy k oponentuře a následně zapracujeme obdržené připomínky. Po zapracování předáme finální výstup k akceptaci.

Výstup bude strukturovaný tak, aby v případě dodatečných změn legislativy umožnil doplnění/aktualizaci o další dopady.

3.1 Rozsah analýzy

Analýza se bude zabývat následujícími zákony:

- Nový zákon o právu na digitální služby č. 12/2020 Sb.
- Změna zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
- Změna zákona o informačních systémech veřejné správy č. 365/2000 Sb.
- Změna správního řádu č. 500/2004 Sb.
- Změna zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.
- Změna zákona o ověřování č. 21/2006 Sb.
- Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300/2008 Sb.
- Změna zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb.
- Změna zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb.
- Změna zákona o elektronické identifikaci č. 250/2017 Sb.

Podmínky/parametry provozu:

Vedle výše uvedených legislativních změn se bude analýza zabývat i zhodnocením stávajících podmínek provozu a výkonnostních parametrů systému ve vazbě na očekávaný nárůst počtu transakcí spojený s rozšířeným využíváním datového fondu ZR. V tomto ohledu bude hodnocena zejména schopnost stávajícího softwarového a hardwarového vybavení systémů tento nárůst požadavků zpracovat v souladu se stávajícími SLA a budou navržena opatření na straně optimalizace konfigurací stávajících komponent, případně rozšíření o další prvky.

Výstupy analýzy budou reflektovat Operační strategii ZR 2.0.

3.2 Výstupy analýzy

V rámci výstupu budou zpracovány podněty vycházející z výše zmíněných změn legislativy. V případě, kdy bude podnět mít konkrétní dopad do architektury, funkcionality nebo způsobu provozu systémů ISZR/FAIS a EveOP, bude dopad pojmenován a zhodnocen.

Výstupem bude seznam dopadů ve vazbě na konkrétní systém/systémy.

Vlastní dopady budou hodnoceny a popsány minimálně v následujících kategoriích:

3.2.1 Nové funkce systémů

Posouzení požadavků na nové funkcionality systémů ISZR/FAIS a eveOP, jejich dopad a realizovatelnost v současném prostředí systému ZR.

3.2.2 Rozšíření nebo změna stávajících funkcí systémů

Posouzení požadavků legislativy a z nich vyplývajících změn/rozšíření stávajících funkcionalit systémů ISZR/FAIS a eveOP ve vazbě na služby poskytované těmito systémy.

3.2.3 Poskytování digitálních služeb - podmínky

Posouzení obecných požadavků kladených na poskytování digitálních služeb, které je možné pokrýt změnami/rozšířeními na straně systémů ISZR/FAIS a eveOP, jejich dopad a realizovatelnost v současném prostředí systému ZR.

3.2.4 Dopady do servisních/podpůrných vrstev systémů


Posouzení dopadů do komunikační a systémové infrastruktury.

3.2.5 Dopady do parametrů provozu systémů

Posouzení dopadů na technické parametry provozu systémů ISZR/FAIS a eveOP způsobených:

- Zvýšením počtu poskytovaných údajů
- Zvýšením počtu publikujících systémů
- Rozšířením skupiny konzumentů služeb a z toho vyplývajícím nárůstem počtu transakcí – požadavků na výkon systémů a dostupnost systémů

4. Odhad pracnosti

Oblast	Činnost	MD
Analýza	Analýza ZoPDS a změn v současné legislativě: (analýza a identifikace oblastí změn vyvolaných ZoPDS, věcná analýza - identifikace změn a nových požadavků)	
	Sumarizace věcných dopadů ZoPDS - podklady pro IT specialisty	
	Posouzení dopadů na zátěž systémů: Nárůst využívání údajů, změny počtu připojených systémů, změny rozsahu údajů, realizace nových vazeb mezi systémy, celkový nárůst transakcí a tím zátěže systému, posouzení relevance stávajícího souboru SLA	
	Projekce nárůstu zátěže systémů ve vazbě na předpokládaný nárůst počtu připojených systémů a nárůst transakcí systémů	
	Analýza dopadů na aplikační infrastrukturu a funkční požadavky systémů (nové funkcionality, změny a rozšíření stávajících funkcionalit)	
	Analýza dopadů na IT a komunikační infrastrukturu systémů (potřebný výpočetní výkon, komunikační toky, revize zálohovacích schémat a architektury komponent)	
	Analýza dopadů na provozní procesy a zajištění provozu systémů	
	Analýza dopadů na dohled a reporting systémů (provozní stavy/incidenty, bezpečnostní incidenty)	
	Analýza dopadů na systém notifikací, využití údajů a výpisy v souladu s požadavky ZoPDS	
	Workshop a příprava workshopu - představení výstupů	
	Vypracování a konsolidace výstupního dokumentu k oponentuře	
Celkem		

Celková cena: 1 725 000,00 Kč bez DPH, tj. 2 087 250,00 Kč s DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Činnost	T
Analýza	T+10
Workshop - dopady	T+11
Akceptace výstupů	T+13
Celkem	T+ 13 týdnů

Termín dokončení je nejpozději 31.12.2020.

6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

Analytický dokument popisující dopady připravovaného zákona o právu na digitální služby a návazných novelizací ostatních zákonů na systémy ISZR/FAIS a eveOP.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Akceptace výstupního dokumentu

8.2 Způsob ověření na produkci

Není relevantní

9. Požadavky na součinnosti


Připomínkování a akceptace předaných výstupů.

Účast na Workshopech.

Poskytnutí konzultací odborných pracovníků se znalostí interních procesů SZR.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Nejsou

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		