

**Dodatek č.1
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

Číslo Příkazníka: 11000_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: **Ing. Martin Matzek, ředitel ORI**

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: **Ing. Martin Opackí, ředitel IPČ**

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy je změna času plnění z důvodu zdlouhavého zajišťování majetkoprávních vztahů.**II. Předmět plnění: Beze změny****UL 003 009, Dolní Zálezly, VDJ Dolní Zálezly – dolní, odpadní
potrubí, propojovací a zásobní řad – rekonstrukce****III. Čas plnění: Mění se**

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2	31.1.2019	1+2	30.4.2020
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	3+4 PD včetně rozpočtu bez posouzení	31.7.2020	3	31.10.2020
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				


Body IV. – X. Beze změny

XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne : **31 -01- 2020**

V Teplicích dne : **28 -01- 2020**



Ing. Martin Matzek, ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník

