

TÝDENNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Název veřejné zakázky:	„Stavební úpravy interiéru infocentra nám. T. G. Masaryka č.p. 2, Česká Lípa“							
	týdny							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Stavební úpravy								
Ústřední vytápění								
Elektrická instalace								
Termín dokončení prací						nejpozději do 28.02.2020		
Termín realizace v týdnech	8 týdnů							

V České Lípě 28.5.2019

Aleš Michlík v.r.
jednatel spol. MISTAV CL s.r.o.