



S/0618/2019/IO/1

Název veřejné zakázky: Zpracování PD - ZŠ a MŠ Skalice 192 - hydroizolace spodní stavby
Číslo veřejné zakázky: P19V00000127

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0618/2019/IO

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulénka, vedoucí IO, mikulénka.peter@frydek-mistek.cz, 558 609 260

Zdeněk Konečný, technik IO, konecny.zdenek@frydek-mistek.cz, 558 609 257

- **dále jen objednatel**

a

Ing. Štěpán Šnupárek

se sídlem [redacted] 702 00 Ostrava

IČO: 72978325

DIČ: [redacted]

č. účtu: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Zpracování PD - ZŠ a MŠ Skalice 192 - hydroizolace spodní stavby**“ následujícího znění a obsahu:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, dolnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0618/2019/IO ze dne 11.9.2019 na poskytnutí služeb s názvem „Zpracování PD - ZŠ a MŠ Skalice 192 - hydroizolace spodní stavby“.

- 1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění odst. 2 písm. b) se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Provedení zateplení fasády včetně souvisejících prací a zateplení půdy. Dodávka a instalace rekuperačních vzduchotechnických jednotek do výukových prostor.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění, odst.1 se upravuje a doplňuje takto:

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do:

ÚS + DPS vč. dokladů IČ

do 210 kalendářních dnů ode dne
nabytí účinnosti smlouvy

Zhotovitel předá objednateli kompletní projektovou dokumentaci ke kontrole minimálně **10 kalendářních dnů před ukončením lhůty.**

1.3. Původní článek 4. Cena a platební podmínky, odst. 2 se upravuje a doplňuje takto:

1. Cena plnění je členěna následovně:

	Jednotka vá cena za 1h v Kč bez DPH	počet jednotek	Kč bez DPH	DPH %	Kč včetně DPH
Stavebnětechnický průzkum, vč. zaměření stávajícího stavu, hydrogeologického průzkumu, ornitologického průzkumu aj.			75.000,00	15.750,00	90.750,00
DPS - hydroizolace spodní stavby vč. sanace zdiva a prací souvisejících			100.000,00	21.000,00	121.000,00
DPS - vzduchotechnika			50.000,00	10.500,00	60.500,00
DPS - dešťová kanalizace vč. akumulační nádrže a prací souvisejících			50.000,00	10.500,00	60.500,00
Inženýrské činnosti a činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi			38.000,00	7.980,00	45.980,00
Dodateční práce dle Dodatku č.1 DPS -zateplení			132.500,00	27.825,00	160.325,00

fasády vč. prací souvisejících					
Autorský dozor	310,00	100	31.000,00	6.510,00	37.510,00
Cena celkem			476.500,00	100.065,00	576.565,00

II. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřena na základě rozhodnutí 33. schůze Rady města Frýdku - Místku konané dne 17.12.2019.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. podle tohoto ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne.....

V Ostravě, dne.....

Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor

Ing. Štěpán Šnupárek