

Dodatek č.1 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/192/2019






Výroba dřeva na OM, JMP+železný kůň+SLKT, Mezivlna IV.Q 2019, Divize Horní Planá, Lesní správa Horní Planá

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami


Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: František Hail
Sídlo: 203, 34192 Kašperské Hory
IČO: 72260343
DIČ: CZ8407240006
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: František Hail
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: František Hail
Telefon/fax: 
E-mail:

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.3.2020. Předmětem prodloužení plnění výroby dříví na lokalitu OM je cca 250 m3 dříví.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění byla intenzivní vojenská činnost v předmětném období.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 5.2.2020

Horní Plané 28.1.2020
V dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
František Hail