



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML1704/INV/002/SP - 90.15**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

E-mail/telefon:

IČO:

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Františkem Končelem, vedoucím odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě zmocnění
z 31.12.2013

koncel.f@kr-ustecky.cz / 475 657 319

70892156

CZ70892156

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5512232/0800

Pavla Schneiderová, referent investiční odbor Krajského
úřadu Ústeckého kraje

schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334,

a

Zhotovitel

LT-BAU s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

IČO:

DIČ:

Bank. spojení:

číslo účtu:

Varšavská 688/40, 400 03 Ústí nad Labem

Tomášem Chromým, jednatelem společnost

Tomáš Chromý

██████████

287 03 995

CZ28703995

██████████

██████████

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 27661, datum zápisu 29.6.2009

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO – DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 27.4.2016 na akci : „**SPŠ stavební a OA, Kadaň - výměna střešní krytiny**“, a to takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

Článek č.I smlouvy o dílo se doplňuje o bod 8 v tomto znění:

8. Předmět plnění (dílo) je rozšířen o přípočty rozpočtových položek uvedených v příloze č.1.

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se bod 1., čl. III v dodatku č.1 v plném znění a nahrazuje se novým textem: bod 1.

1.1 Původní cena díla je stanovena ve výši **2 774 748 Kč** (slovy: dva miliony sedm set sedmdesát čtyři tisíce sedm set čtyřicet osm korun českých) **bez DPH a 3 357 445 Kč** (slovy: tři miliony tři sta padesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých) **s 21 % DPH.**

1.2 Nová cena díla je stanovena ve výši **2.717.464,-** (slovy: dvamilionysedmsetsedmnácttisícčtyřistašedesátčtyři korun českých) **bez DPH a 3.288.131,-** (slovy: třimilionydvěstěšedesátosmtisícstořícetjedna korun českých) **s 21 % DPH.**

1.3 Hodnota dodatku činí **-57.284 Kč** (slovy: minus padesátsedmtisícdvěstěšedesátčtyři korun českých) **bez DPH a - 69 314,-Kč** (slovy: minus šedesátdevěttisícčtyřistačtrnáct korun českých) **s 21 % DPH.** Vícepráce činí **72.214,- Kč bez DPH** a méněpráce **129.498 ,-Kč bez DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky ev. č. VZ-INV-002/INV/2016/SP-90.15 „ **SPŠ stavební a OA, Kadaň - výměna střešní krytiny**“, rozšířené o odpočty a přípočty rozpočtových položek dle veřejné zakázky ev. č.: VZ-INV- 128/INV/2016/SP-90.15

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru

smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID kenehvn /na e-mail: [REDACTED] .

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Ústecký kraj
Ing. František Končel
vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....
LT-BAU s.r.o.
Tomáš Chromý – jednatel

Přílohy
Příloha č. 1: Změnový list č.1

