

**SPŠ stavební a OA, Kadaň - výměna střešní krytiny****Rekapitulace**

Původní cena díla bez DPH	<b>2.774.748,-</b>
Vícepráce bez DPH	<b>72.214,-</b>
Méněpráce bez DPH	<b>129.498,-</b>
Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH	<b>-57.284,-</b>
Nová cena díla bez DPH	<b>2.717.464,-</b>
Nová cena díla vč. DPH	<b>3.288.131,-</b>

**Kolik % činí v součtu všechny vícepráce v poměru k ceně 2,73%**

Datum

podpis:  TDS