

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Zieglerova 91 (Městská hudební síň) – PD na rekonstrukci sociálního zázemí a ZTI**

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon: 495 774 111
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 648 11 069
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí střed. správy městských domů, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Jan Maurer
Místo podnikání: xxx
Telefon: xxx
Email: xxx.cz
IČ: 162 43 579
není plátcem DPH
Bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídaných skutečností, spočívajících v prodloužení lhůty pro doplnění podání žádosti o provedení restaurátorského průzkumu odborem památkové péče usnesením č.j. MMHK/011688/2020/PP/Jen ze dne 17.1.2020 do 20.5.2020, se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) formou dodatku č. 4.

II.

1. Původní text třetí věty bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem: Projednání DOSS a požádání o stavební povolení do: **30. 6. 2020**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 3. 2. 2020

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Maurer

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 3. 2. 2020