

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 207/2019/Háj
uzavřené dne 22.8.2019

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

Ing. Pavel Hopjan, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED], e mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toků, č. telefonu [REDACTED], e-mail [REDACTED]

[REDACTED], ref. pro provozní činnosti, č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VH atelier, spol. s r.o.

IČO: 49437267

DIČ: CZ49437267

sídlo: Merhautova 1066I216, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 12070

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno,a.s., číslo účtu: 27-8608850237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 207/2019/Háj takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby. Důvodem prodloužení termínu je složité a zdlouhavé projednávání připravované stavby s vlastníky pozemků přímo dotčených stavbou a následnému uzavírání smluv o budoucích smlouvách kupních.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy takto:

II. **Doba plnění**

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do:
Projektová dokumentace – DUR: 31.3. 2020
Projektová dokumentace – DPS a DSP: 31.10. 2020

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 207/2019/Háj nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 207/2019/Háj nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 207/2019/Háj ze dne 22.8. 2019.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 28.1.2020

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Hopjan
vedoucí Správy toků
-oblast povodí Dyje

V Brně dne 27.01.2020

Za zhotovitele
VH atelier, spol. s r.o
Ing Ivo Pospíšil
jednatel

[01]